

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo		Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta				Eficacia				% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec					
			mié 02/01/13	mar 31/12/13					P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T											
1	GRZGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.36			Bs. 25,361,517	Bs. 15,097,602.59.53	
2	GRZGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.22			Bs. 361,496	Bs. 356,775.98.69	
3	GRZGR1.1.1	Efectuar control diferido y posterior a despachos aduaneros determinados por la GNF y aquellos que la Gerencia Regional considere necesarios	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.1			Bs. 0	Bs. 0.0	
4	GRZGR1.1.1.1	Retroalimentar a las Administraciones de Aduana sobre las observaciones, resultados y hallazgos de controles diferidos efectuados	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	1059 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN I[1];1065 FISCALIZADOR I[1];1066 FISCALIZADOR II[1];1067 FISCALIZADOR III[1];1068 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II[1];1073	12	Reportes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100%; 12 reportes enviados		Bs. 0	Bs. 0.0	
5	GRZGR1.1.1.2	Aplicar controles diferidos regulares a despachos aduaneros instruidos por la GNF y/o GR	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	1059 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN I[1];1065 FISCALIZADOR I[1];1066 FISCALIZADOR II[1];1067 FISCALIZADOR III[1];1068	80	% (N° Control Diferido Regular concluido / N° CDRs instruidos por GNF o GR)	80	80	80	80	79	80	86	83	97.56	NI CDR concluidos=25; N° CDR instruidos=30		Bs. 0	Bs. 0.0					
6	GRZGR1.1.1.3	Aplicar controles diferidos inmediatos a despachos aduaneros	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	1059 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN I[1];1065 FISCALIZADOR I[1];1066 FISCALIZADOR II[1];1067 FISCALIZADOR III[1];1068 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II[1];1073	90	% (N° Control diferido inmediato concluido / N° CDIs iniciados)	90	90	90	90	76	68	94	94	108.43	N°CDI concluidos=218; N° CDI iniciados=233		Bs. 0	Bs. 0.0					
7	GRZGR1.1.1.4	Efectuar Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores instruidas por la GNF, aplicando los procedimientos vigentes y normativa específica	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	1059 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN I[1];1065 FISCALIZADOR I[1];1066 FISCALIZADOR II[1];1067 FISCALIZADOR III[1];1068 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II[1];1073 TECNICO ABOGADO	80	% (N° Control de Fiscalización Posterior con informe final / Nro de Fiscalización Posterior instruidas por la GNF)	80	80	80	80	100	80	74	100	90.4	N° Fiscalización posterior con informe final=19; N° Fiscalización Posterior instruidas=19		Bs. 0	Bs. 0.0					
8	GRZGR1.1.2	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del organigrama legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.08			Bs. 161,496	Bs. 156,775.97.08	
9	GRZGR1.1.2.1	Gestionar los procesos penales aduaneros iniciados en la gestion 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL I[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR I[1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I[1];1089	90	% (N° Procesos penales aduaneros con querrela presentada / N° Procesos penales aduaneros iniciados en el 2013)	90	90	90	90	67	90	57	81	81.94	N° Procesos penales aduaneros con querrela presentada=18; N° Procesos penales		Bs. 0	Bs. 0.0					
10	GRZGR1.1.2.2	Gestionar los procesos penales aduaneros iniciados hasta la gestion 2012	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL I[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR I[1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I[1];1089	50	% (N° Procesos con imputación formal o rechazo / N° Procesos iniciados hasta la gestión 2012)	50	50	50	50	12	19	18	13	31	N° Procesos penales con imputación formal=99; N° Procesos iniciados hasta la gestion		Bs. 0	Bs. 0.0					
11	GRZGR1.1.2.3	Gestionar los procesos penales ordinarios correspondientes a la gestión 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL I[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR I[1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I[1];1089	100	% (N° Procesos penales ordinarios con querrela presentada / N° Procesos penales ordinarios iniciados en el 2013)	100	100	100	100	100	0	100	100	75	N° Procesos penales ordinarios con querrela presentada=3; N° Procesos penales		Bs. 0	Bs. 0.0					
12	GRZGR1.1.2.4	Gestionar los procesos penales ordinarios iniciados hasta la gestion 2012	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL I[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR I[1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I[1];1089	70	%(N° procesos penales ordinarios con imputación formal/N° procesos penales ordinarios iniciados hasta 2012)	70	70	70	70	22	0	0	0	7.86	N° Procesos penales ordinarios con imputación formal=0; N° procesos penales		Bs. 0	Bs. 0.0					
13	GRZGR1.1.2.5	Procesar las Actas de Intervención emitidas por la Unidad de Fiscalización	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL I[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR I[1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I[1];1089	70	%(N° de Actas de Intervención con Resolución Sancionatoria /N° de Actas de Intervención remitidas por	70	70	70	70	33	17.5	0	0	18.04	N° Actas de Intervención con Resolución=0; N° Actas de Intervención		Bs. 0	Bs. 0.0					
14	GRZGR1.1.2.6	Procesar las Vistas de Cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL I[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR I[1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I[1];1089	50	%(N° de Procesos con Resolución Determinativa o Pago / N° Vistas de cargo emitidas)	50	50	50	50	20	22	0	17	29.5	N° Procesos con RD o Pago=1; N° Vistas de Cargo emitidas=6		Bs. 0	Bs. 0.0					

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
15	GRZGR1.1.2.7	Procesar Sumarios Contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización y GNF	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR [1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [1];1089	50	% (N° de Procesos con Resolución Sancionatoria o Pago / N° Sumarios contravencionales iniciados)	50	50	50	50	16	25	15	0	28	N° Procesos con RS o Pago=0; N° Sumarios Contravencionales=		Bs. 0	Bs. 0	0.0	
16	GRZGR1.1.2.8	Patrocinar recursos interpuestos de alzada y jerárquicos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR [1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [1];1089	90	% (N° Recursos contestados / N° de Recursos admitidos por la AIT notificados a la GR)	90	90	90	90	100	90	100	100	108.33	N° Recursos contestados=44;N° Recursos admitidos por la AIT y notificados a la		Bs. 0	Bs. 0	0.0	
17	GRZGR1.1.2.9	Ejecución de adeudos tributarios de procesos con Resolución Sancionatoria Determinativa	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1071 TECNICO FISCALIZADOR [1];1072 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [1];1089	2	Millones de Bs.	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0	1	0.7	135			Bs. 0	Bs. 0	0.0	
18	GRZGR1.1.2.11	Publicación de edictos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25500 Publicidad[Bs. 147,500]	100	% Ejecución presupuestaria partida 25500	0	30	35	35	0	0	45.66	45	90.66	Presupuesto total ejecutado Bs. 194,182; 90%		Bs. 147,500	Bs. 147,500	100	
19	GRZGR1.1.2.12	Gastos para trámites judiciales, timbres, actas notariales para destrucción de mercancías	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	26200 Gastos Judiciales[Bs. 9,275]	100	% Ejecución presupuestaria partida 26200	0	30	35	35	0	0	99.53	0	99.53	Presupuesto total ejecutado Bs. 13,996; 66%		Bs. 13,996	Bs. 9,275	66.27	
20	GRZGR1.1.3	Implementar y consolidar aduanas de control integrado con todos los países fronterizos de Bolivia.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0	
21	GRZGR1.1.3.1	Aduanas Binacionales en funcionamiento - Area de Control Integrado Corumba - Puerto Suarez	vie 01/03/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	1190 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% = (N° de Tránsitos registrados SIDUNEA/ N°Tránsitos autorizados por Receta Federal)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0
22	GRZGR1.1.3.2	Aduanas Binacionales en funcionamiento - Area de Control Integrado Caceres - Courixa	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matias	1207 CHOFER[1]	100	% = (N° de Tránsitos registrados SIDUNEA/ N°Tránsitos autorizados por Receta Federal)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0
23	GRZGR1.1.3.3	Reglamento interno de funcionamiento - Aprobacion de Reglamento del ACI Caceres - San Matias	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matias	1207 CHOFER[1]	1	Reglamento aprobado por Directorio	0	1	0	0	0	1	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0
24	GRZGR1.1.3.4	Intercambio de información operativa con la Receta Federal sobre exportaciones brasileras con destino a Bolivia - Puerto Suarez (721)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	1190 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	12	Reportes mensuales remitidos a Gerencia Regional sobre resultado de cruce de informacion	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0
25	GRZGR1.1.3.5	Intercambio de información operativa con la Receta Federal sobre exportaciones brasileras con destino a Bolivia - San Matias (741)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matias	1207 CHOFER[1]	12	Reportes mensuales remitidos a Gerencia Regional sobre resultado de cruce de informacion	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0
26	GRZGR1.1.4	Ejercer control sobre el cumplimiento de la normativa relativa a Zonas Francas en el marco del DS 470 para la correcta aplicación del regimen especial	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	60			Bs. 0	Bs. 0	0.0	
27	GRZGR1.1.4.1	Realizar el control periódico de inventarios, control de delimitación de áreas y habilitación de usuarios en la Zona Franca Santa Cruz	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz	1165 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1]	12	Controles no habituales efectuados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0
28	GRZGR1.1.4.2	Realizar el control periódico de inventarios, control de delimitación de áreas y habilitación de usuarios en la Zona Franca Winner	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner		12	Controles no habituales efectuados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ  
 RESPONSABLE: WILLAM CASTILLO  
 COORDINADOR(ES): GRACE CALERO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013  
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01  
 CODIGO ÁREA: GRZGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec			
29	GRZGR1.1.4.3	Realizar el control periódico de inventarios, ventas al por menor, control de delimitación de áreas y habilitación de usuarios en la Zona Franca Puerto Suarez	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Suarez	1183 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1]	12	Controles no habituales efectuados	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0		Bs. 0	0		
30	GRZGR1.1.4.4	Realizar las gestiones para la supresion de la Admistracion de Aduana Zona Franca San Matias de la estructura organizacional de la ANB	vie 01/03/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF San Matias		1	Administracion suprimidas de estructura organizacional	0	0	0	1	0	0	0	0	0		Se tienen tramites pendientes de regularizacion los cuales han sido identificados y se está procediendo a	Bs. 0		Bs. 0	0		
31	GRZGR1.1.4.5	Realizar las gestiones para la supresion de la Administracion de Aduana Zona Franca Puerto Aguirre de la estructura organizacional de la ANB	vie 01/03/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Aguirre		1	Administracion suprimidas de estructura organizacional	0	0	0	1	0	0	0	0	0		Se tienen identificados trámites pendientes de regularización desde la gestión 2002, se ha emitido el Informe AN-GRSCZI-IN-3313 se esta a la espera	Bs. 0		Bs. 0	0		
32	GRZGR1.1.5	Coadyuvar técnicamente con la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	17.73			Bs. 0		Bs. 0	0		
33	GRZGR1.1.5.1	Atención de consultas requeridas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1069 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN I[1];1070 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	100	% (Nº de consultas atendidas / Nº de consultas recibidas)	25	25	25	25	0	0	22	25	47	Nº consultas atendidas=125; Nº consultas recibidas=125		Bs. 0		Bs. 0	0		
34	GRZGR1.1.5.2	Reporte de registros de precios referenciales para la actualizacion del sistema SIVA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1069 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN I[1];1070 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	600	Registros de precios realizados	0	200	200	200	0	0	0	125	20.83	Se remitieron 125 valores verificados a la Jefatura del Departamento de Valoración para su revisión e inserción al SIVA		Bs. 0		Bs. 0	0		
35	GRZGR1.1.5.3	Reporte de registros de fletes aceptados para la actualizacion del sistema SIVA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1069 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN I[1];1070 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	600	Fletes registrados	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	En coordinación con la Jefatura del Departamento de Valoración se suspende esta actividad		Bs. 0		Bs. 0	0	
36	GRZGR1.1.5.4	Visitas in situ a administraciones aduaneras a fin de brindar asesoramiento técnico sobre aspectos de valoración	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1069 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN I[1];1070 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	24	Visitas efectuadas	0	8	8	8	0	0	0	5	20.83	Se realizó 5 visitas a las administraciones de aduana		Bs. 0		Bs. 0	0		
37	GRZGR1.1.5.5	Analisis de Precios de Mercancias Sensibles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1069 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN I[1];1070 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	6	Estudios realizados	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	En proceso	Cabe señalar que la funcionaria se ha incorporado recién al cargo a partir de septiembre		Bs. 0		Bs. 0	0
38	GRZGR1.1.6	Reorganizar el manejo de los archivos documentales en las Administraciones de Aduana de la Gerencia Regional	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	74.39			Bs. 200,000		Bs. 200,000	100		
39	GRZGR1.1.6.1	Atención de solicitudes de certificaciones y fotocopias legalizadas de documentos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1084 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL I[1];1083 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II[1];1082 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO III[1]	100	% (Nº de solicitudes atendidas / Nº de solicitudes recibidas)	25	25	25	25	25	25	25	17	92	Nº Solicitudes atendidas=122; Nº Solicitudes recibidas 180		Bs. 0		Bs. 0	0		
40	GRZGR1.1.6.2	Coordinación con las administraciones para la transferencia de sus archivos generados hasta la gestión 2011	mié 02/01/13	vie 28/06/13	Gerente Regional Santa Cruz	1084 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL I[1];1083 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II[1];1082 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO III[1]	9	Archivos transferidos	0	0	0	9	0	0	0	5	55.56	5 transferencias de las Administraciones de Aduana y Unidades	Se ha podido liberar espacio, sin embargo, debido a que en el Archivo se encuentran bienes en desuso no se ha podido recepcionar toda la documentación		Bs. 0		Bs. 0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
41	GRZGR1.1.6.3	Controlar el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Archivos de la Aduana Nacional en las Administraciones de Aduana	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1084 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL I[1];1083 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II[1];1082 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II[1]	24	Visitas efectuadas a 4 administraciones	4	7	7	6	4	4	0	4	50	4 visitas realizadas		Bs. 0		Bs. 0	0
42	GRZGR1.1.6.4	Compra de 4 contenedores metálicos para el depósito de bienes en desuso que se encuentran en el Archivo Central	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	43700 Otra Maquinaria y Equipo[Bs. 200,000]	1	Proceso de compra concluido	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Concluido		Bs. 200,000		Bs. 200,000	100
43	GRZGR1.2	<b>FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.</b>	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	102.14			Bs. 0		Bs. 0	0
44	GRZGR1.2.1	<b>Optimizar los tiempos de despacho de importacion en cumplimiento al DS 784</b>	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	123.12			Bs. 0		Bs. 0	0
45	GRZGR1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz en canal rojo - IM4 (701)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	1092 SECRETARIA III[1];1095 RESPONSABLE DE LA SPCCR[1];1096 ABOGADO REGIONAL	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación	48	48	48	48	53	65	47	49	89.72	Tiempo promedio de Despacho 49 horas		Bs. 0		Bs. 0	0
46	GRZGR1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz en canal amarillo - IM4 (701)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	1092 SECRETARIA III[1];1104 TECNICO ADUANERO I[1];1105 TECNICO ADUANERO I[1];1106 TECNICO	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación	24	24	24	24	49	37	30	44	60	Tiempo promedio de Despacho 44 horas		Bs. 0		Bs. 0	0
47	GRZGR1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Viru Viru en canal rojo - IM4 (711)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	1137 TECNICO ADUANERO II[1];1138 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL I[1];1139	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación	48	48	48	48	98	40	42	60	80	Tiempo promedio de Despacho 60 horas		Bs. 0		Bs. 0	0
48	GRZGR1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Viru Viru en canal amarillo - IM4 (711)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	1137 TECNICO ADUANERO II[1];1138 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL I[1];1139	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación	24	24	24	24	77	17	23	18	71.11	Tiempo promedio de Despacho 18 horas		Bs. 0		Bs. 0	0
49	GRZGR1.2.1.5	Funcionamiento de circuito alternativo carretero y ferroviario (despachos IMA4, IMI4 y sobre camion Form. 107) en Aduana	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	1092 SECRETARIA III[1];1095 RESPONSABLE DE LA SPCCR[1];1096 ABOGADO REGIONAL	48	% (48 horas desde cierre de tránsito hasta emisión de pase de salida / Tiempo registrado)	48	48	48	48	0	61	0	0	314.75		No ha sido posible sacar el reporte de la Web Reports	Bs. 0		Bs. 0	0
50	GRZGR1.2.2	<b>Revisar, elaborar y simplificar procedimientos sobre regimenes y destinos aduaneros, sistematizar registro y procesamiento de trámites, reducir tiempos de ejecución, uso de documentos digitales (paperless) y generación de información oportuna para toma de</b>	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0		0	0	0	0	0	0	0	0	86.44			Bs. 0		Bs. 0	0
51	GRZGR1.2.2.1	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en Aduana Interior Santa Cruz - 701	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	1092 SECRETARIA III[1];1095 RESPONSABLE DE LA SPCCR[1];1096 ABOGADO REGIONAL	25	% Asertividad = DUIS/ Enmendadas/ DUIS aforadas por criterio regional y local	25	25	25	25	37	55	50	15	63.69	Se tiene un porcentaje de asertividad de 15% con una recuperación de tributos de Bs. 1,526,294		Bs. 0		Bs. 0	0
52	GRZGR1.2.2.2	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en Aduana Aeropuerto Viru Viru - 711	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	1137 TECNICO ADUANERO II[1]	25	% Asertividad = DUIS/ Enmendadas/ DUIS aforadas por criterio regional y local	25	25	25	25	18	18	12	14	161.29	Se tiene un porcentaje de asertividad de 14% con una recuperación de tributos de Bs. 987,084		Bs. 0		Bs. 0	0
53	GRZGR1.2.2.3	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en Aduana Zona Franca Comercial Santa Cruz - 732	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz	1165 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL I[1]	25	% Asertividad = DUIS/ Enmendadas/ DUIS aforadas por criterio regional y local	25	25	25	25	37	13	43	55	67.57	Se tiene un porcentaje de asertividad de 55% con una recuperación de tributos de Bs. 7,977,654		Bs. 0		Bs. 0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
54	GRZGR1.2.2.4	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en Aduana Zona Franca Comercial Winner - 735	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner	1213 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	25	% Asertividad = DU/Is Enmendadas/ DU/Is. aforadas por criterio regional y local	25	25	25	25	55	39	49	45	53.19	Se tiene un porcentaje de asertividad de 45% con una recuperación de tributos de Bs. 29,438,836		Bs. 0	Bs. 0	0
55	GRZGR1.2.3	Supervisar los servicios que prestan los concesionarios de recintos aduaneros de acuerdo al Reglamento de Concesiones para asegurar la agilización del circuito de nacionalización de mercancías	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	99			Bs. 0	Bs. 0	0
56	GRZGR1.2.3.1	Identificar falencias en la prestación de servicios del concesionario ALBO y susbanar las mismas mediante la aplicación de los niveles de relacionamiento establecidos en el Reglamento de Concesiones (701)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	1092 SECRETARIA III[1]	12	Informes remitidos a Gerencia Regional	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0
57	GRZGR1.2.3.2	Identificar falencias en la prestación de servicios del concesionario ALBO - DAB y susbanar las mismas mediante la aplicación de los niveles de relacionamiento establecidos en el Reglamento de Concesiones (711)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	1137 TECNICO ADUANERO II[1]	12	Informes remitidos a Gerencia Regional	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0
58	GRZGR1.2.3.3	Identificar falencias en la prestación de servicios del concesionario DAB y susbanar las mismas mediante la aplicación de los niveles de relacionamiento establecidos en el Reglamento de Concesiones (721)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	1190 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	12	Informes remitidos a Gerencia Regional	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0
59	GRZGR1.2.3.4	Identificar falencias en la prestación de servicios del concesionario DAB y susbanar las mismas mediante la aplicación de los niveles de relacionamiento establecidos en el Reglamento de Concesiones (741)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matias	1207 CHOFER[1]	12	Informes remitidos a Gerencia Regional	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0
60	GRZGR1.2.3.5	Identificar falencias en la prestación de servicios del concesionario DAB y susbanar las mismas mediante la aplicación de los niveles de relacionamiento establecidos en el Reglamento de Concesiones (743)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Vicente	1211 TECNICO ADUANERO II[1];1212 TECNICO ADUANERO II[1]	12	Informes remitidos a Gerencia Regional	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	0
61	GRZGR1.2.3.6	Seguimiento a procesos de infracción administrativa iniciados por las Administraciones en contra de los concesionarios de depósito	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	1060 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1063 ABOGADO REGIONAL[1]	100	% (Nº Resoluciones emitidas / Nº de Informes remitidos por Administraciones)	25	25	25	25	25	25	19	25	94	Nº Resoluciones emitidas=20;Nº Informes remitidos por Administraciones de Aduana 20		Bs. 0	Bs. 0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
62	GRZGR1.2.4	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0	
63	GRZGR1.2.4.1	Resolver consultas técnicas sobre normativa y procedimientos aduaneros provenientes de OCE's y funcionarios	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1080 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1]	100	% (N° consultas respondidas / N° consultas recibidas)	25	25	25	25	25	25	25	25	100	N° consultas respondidas= 201; N° consultas recibidas=201		Bs. 0	Bs. 0	0	
64	GRZGR1.2.4.2	Atender, recepcionar, controlar y verificar las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a U.S.O. central	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1080 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1]	100	% (N° Solicitudes atendidas/N° solicitudes recibidas)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	N° Solicitudes atendidas=121; N° Solicitudes recibidas=121		Bs. 0	Bs. 0	0
65	GRZGR1.2.4.3	Atender solicitudes de autorización de OCEs, Verif de dom, registro de NIT y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1080 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1]	100	% (N° de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada/ N° solicitudes recibidas)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	N° Solicitudes atendidas y enviadas a oficina central=40; N° Solicitudes recibidas=40		Bs. 0	Bs. 0	0
66	GRZGR1.2.4.4	Realizar el empadronamiento de importadores	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1080 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1]	100	% (N° de importadores empadronados / N° solicitudes recibidas)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	N° importadores empadronados=352; N° solicitudes recibidas=352		Bs. 0	Bs. 0	0
67	GRZGR1.2.4.5	Habilitación de usuarios en SIDUNEA y otros sistemas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1080 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1]	100	% (N° de solicitudes atendidas / N° solicitudes recibidas)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	N° solicitudes atendidas=285; N° solicitudes recibidas=285		Bs. 0	Bs. 0	0
68	GRZGR1.3	<b>RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.</b>	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	80.88			Bs. 949,406	Bs. 815,693 85.92		
69	GRZGR1.3.1	<b>Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en los despachos de importación para asegurar la correcta recaudación de tributos a favor del estado</b>	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	97.76			Bs. 56,000	Bs. 56,000 100		
70	GRZGR1.3.1.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Interior Santa Cruz (701)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	1092 SECRETARIA III[1];1095 RESPONSABLE DE LA SPCCR[1];1096 ABOGADO REGIONAL SPCCR[1];1097 PROFESIONAL TECNICO	2978968	Miles de Bs	595.79	1340.54	2085.28	2978.97	754.22	1484.11	2178.18	3002.87	105.98	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 3,002.87 miles de Bs. Se ha		Bs. 0	Bs. 0	0	
71	GRZGR1.3.1.2	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Aeropuerto Viru Viru (711)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	1137 TECNICO ADUANERO II[1];1138 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL[1];1139 TÉCNICO ARCHIVISTA	686926	Miles de Bs	137.39	309.12	480.85	686.93	157.8	339.09	511.12	718.37	106.94	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 718.37 miles		Bs. 0	Bs. 0	0	
72	GRZGR1.3.1.3	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Frontera Puerto Suarez	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	1190 ADMINISTRADOR OPERATIVA[1];1191 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1192	752902	Miles de Bs	135.52	301.16	451.74	752.9	130.23	305.26	501.32	676.88	98.32	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 676.88 miles		Bs. 0	Bs. 0	0	
73	GRZGR1.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Santa Cruz (732)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz	1165 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1];1166 SECRETARIA III[1];1167 CHOFER[1];1168 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1166	378248	Miles de Bs	75.65	170.21	264.77	378.25	112.02	223.27	337.33	487.03	130.46	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 487.03 miles de Bs. Se ha logrado un avance		Bs. 0	Bs. 0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec		
74	GRZGR1.3.1.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Puerto Suarez (734)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Suárez	1183 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL I[1];1184 SECRETARIA III I[1];1186 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA I[1];1186 TECNICO ADUANERO I[1];1187 TECNICO ADUANERO I[1]	112026	Miles de Bs	22.41	44.81	78.42	112.03	22.36	44.46	69.31	93.42	89.09	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 93.42 miles de Bs. Se ha logrado un avance del 83% de la meta establecida		Bs. 0		Bs. 0	0	
75	GRZGR1.3.1.6	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner	1213 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA I[1];1214 TECNICO ADUANERO I[1];1215	621923	Miles de Bs	155.48	310.96	466.44	621.92	168.5	336.8	515.11	727.28	112.41	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE		Bs. 0		Bs. 0	0	
76	GRZGR1.3.1.7	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Puerto Suarez (736)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Suárez	1183 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL I[1];1184 SECRETARIA III I[1];1186 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA I[1];1186 TECNICO ADUANERO I[1];1187 TECNICO ADUANERO I[1]	2677	Miles de Bs	0.27	0.94	1.87	2.68	0.68	1.12	1.79	2.48	105.38	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 2.48 miles de Bs. Se ha logrado un avance del 93% de la meta establecida		Bs. 0		Bs. 0	0	
77	GRZGR1.3.1.8	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner	1213 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA I[1];1214 TECNICO ADUANERO I[1];1215	47760	Miles de Bs	9.55	19.1	33.43	47.76	8.62	19.26	34.08	51.89	103.65	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE		Bs. 0		Bs. 0	0	
78	GRZGR1.3.1.9	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz (738)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz	1165 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL I[1];1166 SECRETARIA III I[1];1167 CHOFER I[1];1168 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA I[1];1166	152926	Miles de Bs	30.59	61.17	107.05	152.93	32.69	68.13	107.76	162.89	105.61	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 162.89 miles de Bs. Se ha logrado un avance		Bs. 0		Bs. 0	0	
79	GRZGR1.3.1.10	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera San Matías (741)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matías	1207 CHOFER I[1];1208 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA I[1];1209 TECNICO ADUANERO I[1];1210 TECNICO ADUANERO III I[1]	12077	Miles de Bs	1.81	4.23	7.25	12.08	0.78	5.56	6.38	6.94	77.49	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 6.94 miles de Bs. Se ha logrado	La recaudacion depende de la nacionalizacion de buses y maquinaria agricola exclusivamente, no existe ingreso de	Bs. 0		Bs. 0	0	
80	GRZGR1.3.1.11	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Aduana Postal (761)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	1092 SECRETARIA III I[1]	1724	Miles de Bs	0.34	0.69	1.21	1.72	0.24	0.63	0.88	1.22	75	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 1.22 miles de Bs. Se ha logrado un avance del 71% de la meta establecida		Bs. 0		Bs. 0	0	
81	GRZGR1.3.1.13	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Arroyo Concepción	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	1190 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA I[1]	1755	Miles de Bs	0.35	0.79	1.23	1.76	0.36	0.55	0.72	0.87	60.53	El total recaudado de al 31 de Diciembre 2013 según datos oficiales de la UEEE es de 0.87 miles de Bs. Se ha logrado un avance del 49% de la meta establecida		Bs. 0		Bs. 0	0	
82	GRZGR1.3.1.12	Adquisición de cinta de embalaje con impresión de logo	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 56,000]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100		Bs. 56,000		Bs. 56,000	100	
83	GRZGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.87		Bs. 733,500		Bs. 646,160	88.09	
84	GRZGR1.3.2.1	Optimizar los procesos de adjudicación de mercancías decomisadas y en abandono - Aduana Interior Santa Cruz 701	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	25500 Publicidad[Bs. 46,682]	100	% = (N° lotes adjudicados/ N° de lotes con resolución ejecutoriada)	25	25	25	25	25	25	6.4	17	1	49.4	N° lotes adjudicados = 32; N° de lotes con RE = 781		Bs. 47,500		Bs. 46,682	98.28

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
85	GRZGR1.3.2.2	Optimizar los procesos de adjudicación de mercancías decomisadas y en abandono - Aduana Aeropuerto Viru Viru 711	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	1137 TECNICO ADUANERO II[1]	100	% = (Nº lotes adjudicados/ Nº de lotes con resolución ejecutoriada)	25	25	25	25	25	1.4	38	5	69.4	Nº lotes adjudicados = 31; Nº de lotes con RE = 143		Bs. 0	Bs. 0	0
86	GRZGR1.3.2.3	Realizar la destrucción de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado en Aduana Interior Santa Cruz - 701	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 150,137]	90	% (Nº lotes de mercancía destruida / Nº lotes de mercancía vencida existentes)	25	25	25	15	25	0	13	7	50	Nº lotes mercancía destruida = 327; Nº lotes mercancía vencida existente = 1193		Bs. 188,000	Bs. 150,137	79.86
87	GRZGR1.3.2.4	Realizar la destrucción de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado en Aduana Viru Viru - 711	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	1137 TECNICO ADUANERO II[1]	90	% (Nº lotes de mercancía destruida / Nº lotes de mercancía vencida existentes)	25	25	25	15	0	25	0	25	55.56	Nº lotes mercancía destruida = 257; Nº lotes mercancía vencida existente = 257		Bs. 0	Bs. 0	0
88	GRZGR1.3.2.5	Servicio de Entierro Sanitario EMACRUZ para destrucción de mercancía peligrosa de la administración de aduana interior	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	26990 Otros[Bs. 449,341]	1	Servicio contratado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	EMACRUZ ha cambiado la modalidad de contrato	Bs. 498,000	Bs. 449,341	90.23
89	GRZGR1.3.3	Optimizar la disposición de mercancías con el apoyo de servicios de consultorías a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 317 - SPCC	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 159,906	Bs. 113,533	71
90	GRZGR1.3.3.5	Consultor Técnico Documentalista para la SPCC	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 6,905]	1	Proceso de contratación concluido	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 9,726	Bs. 6,905	71
91	GRZGR1.3.3.6	6 Consultores Técnico Aduanero I para la SPCC	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 50,737]	1	Proceso de contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Proceso concluido		Bs. 71,460	Bs. 50,737	71
92	GRZGR1.3.3.7	4 Consultores Técnico Aduanero II para la SPCC - Proceso ANPE 20/2013	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 33,535]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 47,232	Bs. 33,535	71
93	GRZGR1.3.3.8	4 Consultores Técnico Aduanero II para la SPCC	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 22,356]	1	Proceso de contratación concluido	0	0	0	1	0	0	1	0	100			Bs. 31,488	Bs. 22,356	71
94	GRZGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	79.55			Bs. 24,050,615	Bs. 13,925,134	57.9
95	GRZGR1.4.1	Prestación de servicios básicos y otros que sean necesarios para el funcionamiento de la Gerencia y sus Administraciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	88.83			Bs. 3,685,620	Bs. 3,489,371	94.68
96	GRZGR1.4.1.11	Realizar gastos por consumo de Energía Eléctrica	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 297,272]	100	% Ejecución presupuestaria partida 21200	25	25	25	25	44	30	2.98	21	97.98	Presupuesto total ejecutado Bs. 297,272.19; 98%		Bs. 302,414	Bs. 297,272	98.3
97	GRZGR1.4.1.12	Realizar gastos por consumo de Agua	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	21300 Agua TGN[Bs. 63,593]	100	% Ejecución presupuestaria partida 21300	25	25	25	25	22	45	3	16	86	Presupuesto total ejecutado Bs. 63,592.48; 86%		Bs. 73,800	Bs. 63,593	86.17
98	GRZGR1.4.1.13	Realizar gastos por consumo de Servicio de Telefonía	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	21400 Telefonía TGN[Bs. 242,671]	100	% Ejecución presupuestaria partida 21400	25	25	25	25	29	25	22.06	18	94.06	Presupuesto total ejecutado Bs. 242,671; 94%		Bs. 258,540	Bs. 242,671	93.86
99	GRZGR1.4.1.14	Realizar gastos por refrigerios al personal de la Gerencia Regional	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	31110 Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 1,344,942]	100	% Ejecución presupuestaria partida 31110	25	25	25	25	38	41.18	0	18.82	98	Presupuesto total ejecutado Bs. 1,342,982; 98%		Bs. 1,374,557	Bs. 1,344,942	97.85



Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
100	GRZGR1.4.1.29	Realizar gastos por refrigerios al personal en capacitaciones y otros	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 34,586]	100	% Ejecución presupuestaria partida 31120	0	0	50	50	0	0	0	0	62	62	Presupuesto total ejecutado Bs. 34,586.09; 62%	Bs. 56,000	Bs. 34,586	61.76	
101	GRZGR1.4.1.15	Realizar gastos para la compra de Periódicos y Boletines	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	32500 Periódicos y Boletines[Bs. 9,090]	100	% Ejecución presupuestaria partida 32500	25	25	25	25	19	21	36.09	23.41	99.5	Presupuesto total ejecutado Bs. 9,091;99.5%		Bs. 9,135	Bs. 9,090	99.51	
102	GRZGR1.4.1.2	Servicio de impresión	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos[Bs. 70,000]	1	Servicio contratado	1	0	0	0	1	0	0	0	100			Bs. 80,000	Bs. 70,000	87.5	
103	GRZGR1.4.1.3	Servicio de Courier y Transporte de Correspondencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	21100 Comunicaciones TGN[Bs. 57,447]	1	Servicio contratado	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 57,840	Bs. 57,447	99.32	
104	GRZGR1.4.1.4	Servicio de control de llamadas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	26990 Otros[Bs. 27,000]	1	Servicio contratado	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 30,000	Bs. 27,000	90	
105	GRZGR1.4.1.5	Servicio de fotocopias	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos[Bs. 190,968]	1	Servicio contratado	1	0	0	0	1	0	0	0	100			Bs. 220,000	Bs. 190,968	86.8	
106	GRZGR1.4.1.6	Servicio de aprovisionamiento de Combustible	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados [Bs. 129,898]	1	Servicio contratado	1	0	0	0	1	0	0	0	100			Bs. 130,000	Bs. 129,898	99.92	
107	GRZGR1.4.1.7	Servicio de Fibra Optica	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	21600 Internet y Otros[Bs. 131,423]	1	Servicio contratado	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 159,600	Bs. 131,423	82.35	
108	GRZGR1.4.1.8	Seguridad de oficinas de la Gerencia Regional y Administraciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	26610 Servicios Públicos[Bs. 320,722]	100	% Ejecución presupuestaria partida 26610	25	25	25	25	67.16	0	0	0	31	98.16	Presupuesto total ejecutado Bs. 320,722.37; 98%		Bs. 326,448	Bs. 320,722	98.25
109	GRZGR1.4.1.9	Pasantías realizadas en Gerencia Regional y Administraciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías[Bs. 140,240]	100	% Ejecución presupuestaria partida 26930	25	25	25	25	23.3	28.7	35.72	6	93.72	Presupuesto total ejecutado Bs. 140,240; 94%		Bs. 149,040	Bs. 140,240	94.1	
110	GRZGR1.4.1.16	Realizar la compra de útiles de escritorio y oficina para la ejecución de actividades de forma eficiente	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39500 Útiles de Escritorio y Oficina[Bs. 194,317]	100	% Ejecución presupuestaria partida 39500	25	25	25	25	0	0	0	0	94	94	Presupuesto total ejecutado Bs. 630,317; 94%		Bs. 194,966	Bs. 194,317	99.67
111	GRZGR1.4.1.17	Realizar la compra de Equipos y Maquinarias para la ejecución de actividades de forma eficiente	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23200 Aleuiler de Equipos y Maquinarias[Bs. 7,617]	100	% Ejecución presupuestaria partida 23200	25	25	25	25	0	21.21	0	0	25	46.21	Presupuesto total ejecutado Bs. 7,617.50; 46%		Bs. 16,500	Bs. 7,617	46.16
112	GRZGR1.4.1.18	Brindar apoyo administrativo y logístico para el alquiler de otros ambientes para la ejecución de actividades en la Gestión Gerencial	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23400 Otros Alquileres[Bs. 10,917]	100	% Ejecución presupuestaria partida 23400	25	25	25	25	16.4	18.6	0.19	0	46	81.19	Presupuesto total ejecutado Bs. 10,917; 81%		Bs. 13,500	Bs. 10,917	80.87
113	GRZGR1.4.1.19	Realizar gastos por Comisiones y Gastos Bancarios	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25300 Comisiones y Gastos Bancarios[Bs. 2,897]	100	% Ejecución presupuestaria partida 25300	25	25	25	25	21	3.91	23	6	53.91	Presupuesto total ejecutado Bs. 2,897; 54%		Bs. 5,380	Bs. 2,897	53.85	
114	GRZGR1.4.1.20	Realizar la compra de productos Químicos y Farmacéuticos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos [Bs. 21,935]	100	% Ejecución presupuestaria partida 34200	25	25	25	25	13	22.15	9	55	99.15	Presupuesto total ejecutado Bs. 21,935; 99.7%		Bs. 22,000	Bs. 21,935	99.7	
115	GRZGR1.4.1.21	Realizar la adquisición de formularios de control de divisas y otros productos de Artes Gráficas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	32200 Productos de Artes Gráficas[Bs. 140,000]	100	% Ejecución presupuestaria partida 32200	25	25	25	25	1	62.54	15	19.46	98	Presupuesto total ejecutado Bs. 190,000; 100%		Bs. 140,000	Bs. 140,000	100	
116	GRZGR1.4.1.22	Realizar la compra de hilados y telas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	33100 Hilados y Telas[Bs. 3,907]	100	% Ejecución presupuestaria partida 33100	25	25	25	25	31	3	11	36	81	Presupuesto total ejecutado Bs. 3,907; 81%		Bs. 4,800	Bs. 3,907	81.4	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
117	GRZGR1.4.1.23	Realizar la compra de confecciones textiles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	33200 Confecciones Textiles[Bs. 4,118]	100	% Ejecución presupuestaria partida 33200	25	25	25	25	0	7.55	0	22.45	30	Presupuesto total ejecutado Bs. 4,118; 30%		Bs. 13,800	Bs. 4,118	29.84
118	GRZGR1.4.1.24	Realizar la compra de material de limpieza	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39100 Material de Limpieza[Bs. 25,093]	100	% Ejecución presupuestaria partida 39100	25	25	25	25	8.5	28.5	4.24	54	95.24	Presupuesto total ejecutado Bs. 25,093; 95%		Bs. 26,300	Bs. 25,093	95.41
119	GRZGR1.4.1.25	Realizar la compra de utensilios de cocina y comedor	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39300 Utensilios de Cocina y Comedor[Bs. 14,169]	80	% Ejecución presupuestaria partida 39300	20	20	20	20	22	12	8.96	51	117.45	Presupuesto total ejecutado Bs. 14,169; 94%		Bs. 15,000	Bs. 14,169	94.46
120	GRZGR1.4.1.26	Realizar la compra de otros materiales y suministros	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39990 Otros Materiales y Suministros[Bs. 4,549]	80	% Ejecución presupuestaria partida 39990	20	20	20	20	22.3	11	42.82	0	95.15	Presupuesto total ejecutado Bs. 4,549; 76%		Bs. 6,000	Bs. 4,549	75.82
121	GRZGR1.4.2	<b>Dotación de ropa de trabajo, material de escritorio e insumos para el funcionamiento de la Gerencia y sus Administraciones</b>	<b>mié 02/01/13</b>	<b>mar 31/12/13</b>	<b>Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			<b>Bs. 890,230</b>	<b>Bs. 827,274</b>	<b>92.93</b>
122	GRZGR1.4.2.1	Adquisición de papel de escritorio	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	32100 Papel[Bs. 121,200]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 121,200	Bs. 121,200	100
123	GRZGR1.4.2.2	Adquisición de utiles de escritorio y oficina	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 218,000]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 255,000	Bs. 218,000	85.49
124	GRZGR1.4.2.4	Adquisición de cajas normalizadas de carton	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	32200 Productos de Artes Gráficas[Bs. 50,000]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 50,000	Bs. 50,000	100
125	GRZGR1.4.2.5	Adquisición de tonners	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 162,000]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 162,000	Bs. 162,000	100
126	GRZGR1.4.2.6	Adquisición de prendas de vestir	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	33300 Prendas de Vestir[Bs. 248,074]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	0	0	1	100			Bs. 267,030	Bs. 248,074	92.9
127	GRZGR1.4.2.7	Adquisición de calzados de seguridad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	33400 Calzados[Bs. 28,000]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 35,000	Bs. 28,000	80
128	GRZGR1.4.3	<b>Efectuar mantenimiento de inmuebles, equipos y vehículos para el funcionamiento de la Gerencia y sus Administraciones</b>	<b>mié 02/01/13</b>	<b>mar 31/12/13</b>	<b>Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.39</b>			<b>Bs. 1,117,239</b>	<b>Bs. 1,001,146</b>	<b>89.61</b>
129	GRZGR1.4.3.6	Mantenimiento de oficinas de la Gerencia Regional y Administraciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 75,252]	100	% Ejecución presupuestaria partida 24110	25	25	25	25	0	100	0	0	100			Bs. 81,796	Bs. 75,252	92
130	GRZGR1.4.3.7	Compra de productos de minerales no metálicos y plásticos para mantenimiento de inmuebles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	34500 Prod de Minerales no Metálicos y Plásticos[Bs. 66,013]	100	% Ejecución presupuestaria partida 34500	25	25	25	25	0	16	55	21	92	Presupuesto total ejecutado Bs. 96,013; 92%		Bs. 74,500	Bs. 66,013	88.61
131	GRZGR1.4.3.8	Compra de productos metálicos para mantenimiento de inmuebles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	34600 Productos Metálicos[Bs. 35,770]	100	% Ejecución presupuestaria partida 34600	25	25	25	25	15	26.42	0	19	60.42	Presupuesto total ejecutado Bs. 35,770; 60%		Bs. 60,000	Bs. 35,770	59.62
132	GRZGR1.4.3.9	Compra de herramientas menores para mantenimiento de inmuebles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	34800 Herramientas Menores[Bs. 1,295]	100	% Ejecución presupuestaria partida 34800	25	25	25	25	0	0	13.43	11	24.43	Presupuesto total ejecutado Bs. 1,295; 24%		Bs. 5,500	Bs. 1,295	23.55
133	GRZGR1.4.3.10	Contratación de servicios manuales para mantenimiento de inmuebles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25900 Servicios Manuales[Bs. 85,672]	100	% Ejecución presupuestaria partida 25900	25	25	25	25	33	63	13	0	109	Presupuesto total ejecutado Bs. 85,672; 86%		Bs. 100,000	Bs. 85,672	85.67

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta				E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
								P1T	P2T	P3T	P4T											
134	GRZGR1.4.3.11	Compra de útiles y materiales eléctricos para mantenimiento de inmuebles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39700 Útiles y Materiales Eléctricos[Bs. 23,271]	100	% Ejecución presupuestaria partida 39700	25	25	25	25	0	43.46	7	49	99.46	Presupuesto total ejecutado Bs. 23,271; 99.9%	Bs. 23,300	Bs. 23,271	99.88	
135	GRZGR1.4.3.16	Mantenimiento y reparación de Muebles y Enseres	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres[Bs. 28,617]	100	% Ejecución presupuestaria partida 24130	25	25	25	25	0	17.22	0	78	95.22	Presupuesto total ejecutado Bs. 28,617; 95%	Bs. 30,000	Bs. 28,617	95.39	
136	GRZGR1.4.3.12	Mantenimiento de equipos y maquinarias	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Equipos[Bs. 115,000]	100	% Ejecución presupuestaria partida 24120	25	25	25	25	0	0	100	0	100	Presupuesto total ejecutado Bs. 236,215; 98%	Bs. 115,000	Bs. 115,000	100	
137	GRZGR1.4.3.19	Cableado estructura Aduana Viru Viru	lun 03/06/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación[Bs. 50,000]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	0	1	0	0	1	0	0	100		Bs. 50,000	Bs. 50,000	100	
138	GRZGR1.4.3.13	Otros gastos concepto de mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación[Bs. 108,986]	100	% Ejecución presupuestaria partida 24300	25	25	25	25	0	3.42	0	25	28.42	Presupuesto total ejecutado Bs. 75,465; 92%	Bs. 117,879	Bs. 108,986	92.46	
139	GRZGR1.4.3.14	Compra de llantas y neumáticos para mantenimiento de vehículos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	34300 Llantas y Neumáticos[Bs. 26,104]	100	% Ejecución presupuestaria partida 34300	25	25	25	25	39	8	8.94	37	92.94	Presupuesto total ejecutado Bs. 26,104; 93%	Bs. 28,000	Bs. 26,104	93.23	
140	GRZGR1.4.3.15	Compra de otros repuestos y accesorios para mantenimiento de equipos y maquinarias	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 131,148]	100	% ejecución presupuestaria partida 39800	25	25	25	25	42.5	16.5	6.41	18.59	84	Presupuesto total ejecutado Bs. 178,148; 84%	Bs. 166,000	Bs. 131,148	79	
141	GRZGR1.4.3.3	Mantenimiento y reparación de vehículos para la Gerencia Regional Santa Cruz y COA Regional Santa Cruz	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Equipos[Bs. 121,215]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Declarado Desierto	Bs. 125,000	Bs. 121,215	96.97	
142	GRZGR1.4.3.4	Mantenimiento y refacciones archivo central	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 85,803]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No se realizó debido a que primero debe retirarse los activos en desuso del Archivo Central	Bs. 93,264	Bs. 85,803	92	
143	GRZGR1.4.3.5	Adquisición de cilindros para fotocopiadoras xerox	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 47,000]	1	Proceso de contratación concluido	0	1	0	0	0	0	1	0	100		Bs. 47,000	Bs. 47,000	100	
144	GRZGR1.4.4	Dotar el ambiente físico en condiciones adecuadas para el normal funcionamiento de las administraciones y Gerencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	38.39		Bs. 1,000,440	Bs. 960,781	96.04	
145	GRZGR1.4.4.1	Alquiler de oficinas Gerencia Regional Santa Cruz	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 361,529]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	0	0	1	0	0	0	0	0	En proceso, etapa entrega de documentos	Bs. 377,928	Bs. 361,529	95.66	
146	GRZGR1.4.4.2	Alquiler oficinas Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 76,254]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	0	0	1	0	0	0	0	0	En proceso, etapa de actividades previas, en revisión	En virtud a la nacionalización de SABSA se ha retrasado la elaboración y firma de contrato debido a las readecuaciones conforme el D.S. 181	Bs. 76,254	Bs. 76,254	100
147	GRZGR1.4.4.3	Servicio de Limpieza para las oficinas de la Gerencia Regional Santa Cruz	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 452,740]	100	%Ejecución presupuestaria partida 25400	25	25	25	25	0	67.95	0	24	91.95	Presupuesto total ejecutado Bs. 452,741; 95%	Bs. 476,000	Bs. 452,740	95.11	
148	GRZGR1.4.4.6	Alquiler inmueble para vivienda de Administradores gestión 2012 - Puerto Suarez	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 3,588]	100	% Ejecución partida presupuestaria 23100	100	0	0	0	0	0	0	0	0		Bs. 3,588	Bs. 3,588	100	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo		Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta				Ejecución				% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
			mié	mar					P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T							
149	GRZGR1.4.4.7	Alquiler de ambientes adicionales para la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 66,670]	1	Proceso concluido con contrato suscrito	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Contrato concluido		Bs. 66,670	Bs. 66,670	100
150	GRZGR1.4.5	Dotacion de servicio de transporte para el funcionamiento de la Gerencia y sus Administraciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.63			Bs. 1,032,165	Bs. 924,273 89.55	
151	GRZGR1.4.5.1	Transporte de personal	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	22600 Transporte de Personal[Bs. 474,369]	1	Proceso de contratación concluido	0	1	0	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 541,636	Bs. 474,369 87.58	
152	GRZGR1.4.5.2	Pago de pasajes terrestres y viáticos por viajes en comisión	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	22110 Pasajes al Interior del país	100	% Ejecución presupuestaria partida 22110	25	25	25	25	38	100	13	0	151	Presupuesto total ejecutado Bs. 185,911; 90%			Bs. 12,600	Bs. 0 0	
153	GRZGR1.4.5.4	Pago de viáticos por viajes al interior del país	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 258,565]	100	% Ejecución presupuestaria partida 22210	25	25	25	25	25	42	3.14	22	92.14	Presupuesto total ejecutado Bs. 258,565; 92%			Bs. 280,000	Bs. 258,565 92.34	
154	GRZGR1.4.5.3	Servicio de Provision de pasajes aereos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 185,911]	1	Servicio contratado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En proceso, etapa entrega de documentos			Bs. 192,500	Bs. 185,911 96.58
155	GRZGR1.4.5.5	Pago de viáticos por viajes al exterior del país	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del país[Bs. 5,428]	100	% Ejecución presupuestaria partida 22220	0	0	100	0	0	0	0	100	100	Presupuesto total ejecutado Bs. 5,428; 100%			Bs. 5,429	Bs. 5,428 99.98	
156	GRZGR1.4.6	Gestionar y administrar los servicios de consultorias en línea para coadyuvar la labores de la Gerencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0		0	0	0	0	0	0	0	0	75				Bs. 483,728	Bs. 342,332 70.77	
157	GRZGR1.4.6.1	Consultores Unidad administrativa - Tecnicos administrativos (4)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 69,385]	1	Proceso de Contratación concluido	1	0	0	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 97,725	Bs. 69,385 71	
158	GRZGR1.4.6.2	Consultor Unidad Legal - Produrador (1)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 14,985]	1	Proceso de Contratación concluido	1	0	0	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 21,105	Bs. 14,985 71	
159	GRZGR1.4.6.3	Consultor Archivo Central - Tecnico documentalista (1)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 14,985]	1	Proceso de Contratación concluido	1	0	0	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 21,105	Bs. 14,985 71	
160	GRZGR1.4.6.4	Consultores Supervisoría Cobranza Coactiva - Técnico Aduanero	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 27,525]	1	Proceso de Contratación concluido	1	0	0	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 38,767	Bs. 27,525 71	
161	GRZGR1.4.6.5	Consultores Supervisoría Cobranza Coactiva - Abogado	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 30,894]	1	Proceso de Contratación concluido	1	0	0	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 43,513	Bs. 30,894 71	
162	GRZGR1.4.6.6	Consultores Unidad Legal para Registro de Base de Datos- Abogados	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 59,193]	1	Proceso de Contratación concluido	0	1	0	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 83,370	Bs. 59,193 71	
163	GRZGR1.4.6.7	Pago por prestación de servicios de consultoría - diciembre 2012	mié 02/01/13	jue 31/01/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 13,063]	100	% Ejecución presupuestaria partida 25220 Bs. 18,399.09	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100			Bs. 18,399	Bs. 13,063 71	
164	GRZGR1.4.6.12	Realizar la atención eficiente de la Plataforma de Atención al Cliente con el apoyo de servicio de consultorías - 2 Consultores Técnico Aduanero II	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 9,207]	1	Proceso de contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	No se realizó debido a que el proyecto no ha sido aprobado			Bs. 12,968	Bs. 9,207 71

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
165	GRZGR1.4.6.13	Mejorar la operativa aduanera de la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru con el apoyo de servicios de consultorías - 5 Consultores Técnico Aduanero II	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 41,918]	1	Proceso de contratación concluido	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 59,040		Bs. 41,918 71
166	GRZGR1.4.6.14	Consultor Técnico Documentalista para la Ventanilla de Salida de documentos - Gerencia Regional	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 8,056]	1	Proceso de contratación menor concluido	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 11,347		Bs. 8,056 71
167	GRZGR1.4.6.15	4 Consultores en línea Técnico Fiscalizador para Unidad de Fiscalización	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 40,425]	1	Proceso de contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	No se realizó debido a que el proyecto no ha sido aprobado	Bs. 56,936		Bs. 40,425 71
168	GRZGR1.4.6.16	2 Consultores Técnico Documentalista para Administración de Aduana Puerto Suárez	mié 14/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 12,696]	1	Proceso de contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	No se realizó debido a que el proyecto no ha sido aprobado	Bs. 19,452		Bs. 12,696 65.27
169	GRZGR1.4.7	Dotar los activos necesarios a las Administraciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	90.46			Bs. 1,161,367		Bs. 919,209 79.15
170	GRZGR1.4.7.2	Adquisición de Aires acondicionados	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 66,419]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Contrato concluido		Bs. 91,600		Bs. 66,419 72.51
171	GRZGR1.4.7.3	Adquisición de equipos de computación, impresoras, UPS y scanners	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43120 Equipo de Computación[Bs. 269,758]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Contrato concluido		Bs. 319,400		Bs. 269,758 84.46
172	GRZGR1.4.7.4	Adquisición de televisores	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43500 Equipo de Comunicaciones[Bs. 23,352]	1	Proceso de Contratación concluido	0	1	0	0	0	1	0	0	100			Bs. 35,200		Bs. 23,352 66.34
173	GRZGR1.4.7.6	Adquisición de heladeras	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo[Bs. 37,400]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 37,400		Bs. 37,400 100
174	GRZGR1.4.7.13	Mobiliaria Aduana Interior	lun 01/07/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 25,516]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 35,190		Bs. 25,516 72.51
175	GRZGR1.4.7.9	Adquisición Equipo de Oficina y muebles	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 286,465]	100	% Ejecución presupuestaria partida 43110	25	25	25	25	20	2	3.79	47	72.79	Presupuesto total ejecutado Bs. 378,400; 73%		Bs. 395,059		Bs. 286,465 72.51
176	GRZGR1.4.7.10	Adquisición de Equipo de Comunicaciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43500 Equipo de Comunicaciones[Bs. 43,874]	100	% Ejecución presupuestaria partida 43500	25	25	25	25	0	0	24.21	42	66.21	Presupuesto total ejecutado Bs. 67,226; 66%		Bs. 66,131		Bs. 43,874 66.34
177	GRZGR1.4.7.11	Adquisición de Equipo Educacional y Recreativos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43600 Equipo Educacional y Recreativo[Bs. 20,717]	100	% Ejecución presupuestaria partida 43600	25	25	25	25	0	22.08	0	46	68.08	Presupuesto total ejecutado Bs. 20,717; 68%		Bs. 30,587		Bs. 20,717 67.73
178	GRZGR1.4.7.12	Adquisición de Otras Maquinaria y Equipo	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo[Bs. 145,708]	100	% Ejecución presupuestaria partida 43700	25	25	25	25	0	0	3.55	94	97.55	Presupuesto total ejecutado Bs. 383,108; 98%		Bs. 150,800		Bs. 145,708 96.62
179	GRZGR1.4.7.8	Realizar inventario físico y recuentos periodicos de bienes muebles, activos fijos y materiales en el marco de las NBABS	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	1061 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1087 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1]	2	Nº Inventarios semestrales realizados	1	0	1	0	1	0	0	1	100	Se realiza de manera trimestral		Bs. 0		Bs. 0 0
180	GRZGR1.4.8	Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión gestión 2013 de la ANB para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	37.5			Bs. 14,094,934		Bs. 4,916,097 34.88

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
181	GRZGR1.4.8.1	Construcción Oficinas Interior Santa Cruz	mié 02/01/13	lun 30/09/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	37	% de ejecución física del proyecto	0	0	0	37	0	0	0	0	0		No se realizó, a la espera de aprobación del proyecto en plan regulador, por otro lado se solicitó el cambio de ubicación de proyecto a los predios del segundo anillo Av. Santa Cruz	Bs. 2,268,000	Bs. 0	0
182	GRZGR1.4.8.2	Medición de predio en la localidad de Boyuibe	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25210 Consultorías por Producto[Bs. 4,277]	1	Estudio Realizado	1	0	0	0	1	0	0	0	100			Bs. 10,800	Bs. 4,277	39.6
183	GRZGR1.4.8.3	Supervisión de Proyecto de Construcción Oficinas Interior Santa Cruz	mié 02/01/13	lun 30/09/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 80,300]	1	Consultoria contratada	0	0	0	1	0	0	0	0	0		No se realizó, a la espera de aprobación del proyecto en plan regulador, por otro lado se solicitó el cambio de ubicación de proyecto a los predios del segundo anillo Av. Santa Cruz	Bs. 210,632	Bs. 80,300	38.12
184	GRZGR1.4.8.4	Construcción Galpones Aduana Interior Santa Cruz	mié 02/01/13	lun 30/09/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	40	% de ejecución física del proyecto	0	0	15	25	0	0	0	0	0		En proceso, se encuentra en elaboración y firma de contrato	Bs. 6,387,982	Bs. 0	0
185	GRZGR1.4.8.5	Supervisión de Proyecto de Construcción Galpones Aduana Interior Santa Cruz	mié 02/01/13	lun 30/09/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1	Consultoria contratada	0	0	1	0	0	0	0	0	0		En proceso, se encuentra en elaboración y firma de contrato	Bs. 305,700	Bs. 0	0
186	GRZGR1.4.8.6	Revisión y propuesta de mejoras del proyecto de Construcción de Galpones de Aduana Regional Santa Cruz	mié 02/01/13	vie 28/06/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 90,000]	1	Proyecto a diseño final entregado y aprobado	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 90,000	Bs. 90,000	100
187	GRZGR1.4.8.7	Pago de servicios realizados por la revisión y mejoras del Proyecto de Construcción de Oficinas Interior Santa Cruz	vie 01/03/13	mar 30/04/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1	Pago realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100		Bs. 80,300	Bs. 0	0
188	GRZGR1.4.8.9	Realizar la gestión para la adquisición de terrenos ofertados por el SENAPE	mié 02/01/13	mié 02/01/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	41200 Tierras y Terrenos[Bs. 4,741,520]	1	Terreno adquirido con título de propiedad	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En proceso	Bs. 4,741,520	Bs. 4,741,520	100
189	GRZGR1.4.9	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Fronteras	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	54.13		Bs. 511,843	Bs. 489,554	95.65	
190	GRZGR1.4.9.1	Mejoramiento de la infraestructura de las administraciones de aduana de frontera.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz		0		0	0	0	0	0	0	0	0	33.26		Bs. 60,000	Bs. 37,711	62.85	
191	GRZGR1.4.9.1.1	Gestionar con el Gobierno Municipal de Puerto Suárez donación de terreno para la construcción de recinto aduanero y vivienda	mié 02/01/13	vie 28/06/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	1190 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	1	Terreno donado a ANB con título de propiedad	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	No se ha recibido una respuesta formal por parte de la HAM de Puerto Suárez	Bs. 0	Bs. 0	0
192	GRZGR1.4.9.1.2	Gestionar con el Gobierno Municipal de San Matías donación de terreno para la construcción de recinto	mié 02/01/13	vie 28/06/13	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matías	1207 CHOFER[1]	1	Terreno donado a ANB con título de propiedad	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Existe informalidad por parte de la HAM de San Matías. Asimismo, existe solamente una	Bs. 0	Bs. 0	0
193	GRZGR1.4.9.1.3	Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas y Viviendas dependientes de la Gerencia Regional (PLAN DE EMERGENCIA)	lun 03/06/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 37,711];25500 Publicidad	100	% de Ejecución Presupuestaria Asignada a la Actividad	0	0	0	100	0	77.78	0	22	99.78			Bs. 60,000	Bs. 37,711	62.85

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
194	GRZGR1.4.9.3	Dotación de materiales y suministros necesarios para un óptimo funcionamiento	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	75			Bs. 451,843	Bs. 451,843	100	
195	GRZGR1.4.9.3.1	Alquiler de inmueble para vivienda de funcionarios de la AN en la localidad de San Matias	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 85,037]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Contrato concluido		Bs. 85,037	Bs. 85,037	100	
196	GRZGR1.4.9.3.2	Alquiler de Inmueble para Vivienda de Funcionarios de la AN en la localidad de Puerto Suárez	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 306,552]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Contrato concluido		Bs. 306,552	Bs. 306,552	100	
197	GRZGR1.4.9.3.4	Servicio de Alquiler oficinas y vivienda San Vicente	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 30,254]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	0	0	En proceso, en etapa de entrega de documentos		Bs. 30,254	Bs. 30,254	100	
198	GRZGR1.4.9.3.5	Adquisición de precintos de seguridad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	34500 Prod de Metales no Metálicos y Plásticos[Bs. 30,000]	1	Proceso de Contratación concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Contrato concluido		Bs. 30,000	Bs. 30,000	100	
199	GRZGR1.4.10	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	92.26			Bs. 73,050	Bs. 55,098	75.43	
200	GRZGR1.4.10.1	Remitir con oportunidad los reportes mensuales de asistencia al Dpto de Recursos Humanos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	1061 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1076 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	12	Reportes mensuales enviados a RRHH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	
201	GRZGR1.4.10.2	Coordinar y ejecutar el Plan Anual Nacional de Capacitación para los funcionarios de las Administraciones de Aduana y GR.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	25700 Capacitación del Personal[Bs. 55,098];1061 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1076 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	100	% (Eventos Ejecutados/ Eventos Programados)	25	25	25	25	0	25	23	25	73			Bs. 73,050	Bs. 55,098	75.43	
202	GRZGR1.4.10.3	Consolidar y remitir al Dpto. de RRHH los POAIs 2013 de los funcionarios dependientes de la Gerencia Regional, Unidades y Administraciones de Aduana	mié 02/01/13	jue 31/01/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	1061 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1076 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	100	% (Nº POAIs remitidos/Nº Funcionarios GR)	0	0	0	100	0	0	100	0	100			Bs. 0	Bs. 0		
203	GRZGR1.4.10.4	Realizar la evaluación de desempeño correspondiente a la Gestión 2012	vie 01/03/13	vie 28/06/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	1061 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1076 TÉCNICO FISCALIZADOR 1[1]	100	% (Nº Formularios EVD remitidos / Nº funcionarios sujetos de evaluación)	0	100	0	0	0	99	1	0	100			Bs. 0	Bs. 0		
204	GRZGR1.4.10.5	Ejecutar planes de movimiento de personal (comisiones, rotaciones)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		100	% = (Nº movimientos de personal ejecutados / Nº movimientos de personal solicitados a P.E.) * 100	25	25	25	25	23.3	22	20	23	88.3			Bs. 0	Bs. 0		
205	GRZGR1.4.11	Optimizar el funcionamiento de los servicios informáticos	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0		0	0	0	0	0	0	0	0	99.67			Bs. 0	Bs. 0		
206	GRZGR1.4.11.1	Prestar servicio de apoyo funcional a problemas y/o requerimientos vinculados con los sistemas informáticos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1079 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1];1086 PROCURADOR REGIONAL[1]	100	% = (Nº Solicitudes atendidas / N° de Solicitudes recibidas) * 100	25	25	25	25	25	25	25	24	99	Nº Solicitudes atendidas=800; N° Solicitudes recibidas=850		Bs. 0	Bs. 0		
207	GRZGR1.4.11.2	Efectuar seguimiento y control de la administración de la red regional y de las administraciones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1079 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1];1086 PROCURADOR REGIONAL[1]	12	Reportes de Mantenimiento recibidos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	
208	GRZGR1.4.11.3	Elaborar reportes solicitados por las diferentes áreas de la Gerencia Regional	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Santa Cruz	1079 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1];1086 PROCURADOR REGIONAL[1]	12	Reportes actualizados en Sistema de Selectividad	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0	Bs. 0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo		Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta				Ejecución				% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec		
			mes	año					P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T								
209	GRZGR1.4.12	Elaborar y realizar el seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	lun 01/04/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0.0		
210	GRZGR1.4.12.1	Realizar la formulacion del POA 2014	jue 01/08/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz	1062 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[1]	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100			Bs. 0	Bs. 0.0		
211	GRZGR1.4.12.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	lun 01/04/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz	1062 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[1]	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100			Bs. 0	Bs. 0.0		
212	GRZGR1.4.13	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.91			Bs. 0	Bs. 0.0		
213	GRZGR1.4.13.1	Generar acciones orientadas al cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones de auditoría interna aceptadas en la gestión 2011 (Informes)	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz	1058 GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ[1];1061 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];106C JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];1060	81	0	0	0	81	0	0	0	0	68	83.95	68% de cumplimiento: el parámetro establecido es del 51%			Bs. 0	Bs. 0.0	
214	GRZGR1.4.13.2	Generar acciones orientadas al cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones de auditoría interna de informes	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz	1058 GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ[1];1059 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];1060	81	0	0	0	81	0	0	0	0	89	109.88	89% de cumplimiento			Bs. 0	Bs. 0.0	
215	GRZGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0.0		
216	GRZGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	lun 01/04/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0.0		
217	GRZGR1.5.1.1	Participación en FEXPOCRUZ	lun 02/09/13	lun 30/09/13		Gerente Regional Santa Cruz	1058 GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ[1];1061 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100			Bs. 0	Bs. 0.0		
218	GRZGR1.5.1.2	Realizar talleres y eventos de difusión a población en general de las actividades realizadas por la Aduana Nacional en coordinación de la Unidad de Comunicación Social	lun 01/04/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz	1058 GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ[1];1062 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[1]	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	100	Presentación del escaner móvil			Bs. 0	Bs. 0.0	
219	GRZGR1.5.2	Establecer canales de diálogo como operadores de comercio exterior y gremios	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0.0		
220	GRZGR1.5.2.1	Representar a la Aduana Nacional en reuniones de carácter internacional en materia aduanera con Aduana de Brasil y otros organismos	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz	1058 GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ[1];1062 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[1]	6	1	2	2	1	2	2	1	1	1	100	Reunión en Corumbá de fecha 20/11/2013			Bs. 0	Bs. 0.0	
221	GRZGR1.5.2.2	Realizar reuniones periódicas de coordinación e información de normativa y procedimientos vigentes. Información de actividades aduaneras sobre control de OCE's	mié 02/01/13	mar 31/12/13		Gerente Regional Santa Cruz	1058 GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ[1];1062 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[1]	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100			Bs. 0	Bs. 0.0		