

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  
RESPONSABLE: RENE BARROZO  
COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
CÓDIGO ÁREA: GNFGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	GNFGC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	81.63	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		83.95			Bs. 7,296,684.00	Bs. 1,504,079.62	20.61
2	GNFGC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	64.93	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		71.3			Bs. 5,736,140.00	Bs. 130,773.33	2.28
3	GNFGC1.1.1	Efectuar fiscalizaciones aduaneras posteriores de acuerdo al PAF 2011 en cumplimiento al procedimiento vigente	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	GNFGC1.1.1.1	Emitir órdenes de Fiscalización Aduanera Posterior	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	381 JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION A OPERADORES[1]:382 SUPERVISOR DE FISCALIZACION[1]:383 SUPERVISOR DE FISCALIZACION[1]:382		49	45	Ordenes de Fiscalización Aduanera Posterior emitidas	100	Se emitieron 16 Ordenes de Fiscalización Aduanera Posterior.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	GNFGC1.1.1.2	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	381 JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION A OPERADORES[1]:382 SUPERVISOR DE FISCALIZACION[1]:383 SUPERVISOR DE FISCALIZACION[1]:382		55	45	Fiscalizaciones aduaneras posteriores con informe final emitido	100	Durante la gestión 2012 se concluyeron 55 fiscalizaciones aduaneras.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	GNFGC1.1.2	Elaborar el Plan Anual de fiscalización 2013	100	jun 01/10/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	GNFGC1.1.2.1	Elaborar el Plan Anual de Fiscalización 2013	100	jun 01/10/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	397 JEFE DEPARTAMENTO INTELIGENCIA ADUANERA[1]		1	1	Plan Anual de Fiscalización 2012 presentado a GNF	100	Se elaboró el Plan Anual de Fiscalización para la Gestión 2013.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	GNFGC1.1.3	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARFs)	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	GNFGC1.1.3.1	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARFs)	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	402 INVESTIGADOR II[1]:403 INVESTIGADOR II[1]:404 INVESTIGADOR		45	45	ARF's concluidos	100	Durante la Gestión 2012, se elaboraron 45 Análisis de Riesgo para Fiscalización.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	GNFGC1.1.4	Evaluar la aplicación de Selectividad y proponer criterios de riesgo para su aplicación	67	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		66.67			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	GNFGC1.1.4.1	Aplicar y evaluar los criterios nacionales, regionales y listas de riesgo locales para la retroalimentación de las GR' s	67	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	401 TÉCNICO INVESTIGADOR I[1]:397 JEFE DEPARTAMENTO INTELIGENCIA ADUANERA[1]:1110		8	12	Reportes mensuales de evaluación de criterios de selectividad	66.67	Se elaboraron 8 Informes de Selectividad durante la Gestión 2012. Se acalra que se emitieron 2 informes de seguimiento de selectividad de dos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	GNFGC1.1.5	Implementar un Laboratorio de Selectividad	0	jun 02/07/12	jun 03/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		0			Bs. 5,221,100.00	Bs. 125,121.47	2.4
13	GNFGC1.1.5.1	Adquisición de equipos de Computación y Comunicación para implementar el Laboratorio de Selectividad de la ANB	0	jun 02/07/12	jun 03/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	397 JEFE DEPARTAMENTO INTELIGENCIA ADUANERA[1]:Equipo de Computación[Bs.3,073,165]; Equipo de Comunicación[Bs.515,040]		0	1	Contrato Firmado	0	Se publicaron dos convocatorias en el SICOES donde ambas se declararon desiertas		Bs. 5,221,100.00	Bs. 125,121.47	2.4
14	GNFGC1.1.6	Mejorar el control a operadores mediante la aplicación del Control Diferido y Control Diferido Inmediato	87.5	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		87.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	GNFGC1.1.6.1	Desarrollar las labores de control y seguimiento a la aplicación del Control Diferido Inmediato y evaluar sus resultados	75	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	401 TÉCNICO INVESTIGADOR I[1]:397 JEFE DEPARTAMENTO INTELIGENCIA ADUANERA[1]:1110		9	12	Reportes mensuales de evaluación sobre resultados de control diferido inmediato	75	Se elaboraron 8 Informes de Control Diferido Inmediato durante la Gestión 2012. Se acalra que se emitió un informe		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	GNFGC1.1.6.2	Desarrollar las labores de control y seguimiento a la aplicación del Control Diferido Regular y evaluar sus resultados	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	401 TÉCNICO INVESTIGADOR I[1]:1110 TÉCNICO INVESTIGADOR I[1]:1111 TÉCNICO		1	1	Informe por periodo de control diferido determinado	100	Se emitió un informe de evaluación de enero a noviembre de 2012 correspondiente a Control Diferido Regular.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	GNFGC1.1.7	Implementar mecanismos de control de mercancías no intrusivo	0	mar 03/01/12	vie 31/08/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		0			Bs. 515,040.00	Bs. 5,651.86	1.1
18	GNFGC1.1.7.2	Gestionar la contratación de servicios de Consultoría para la evaluación del proyecto de escáneres, preparación de DBC, adquisición de escáneres, implementación y control de calidad	0	mar 03/01/12	vie 31/08/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	397 JEFE DEPARTAMENTO INTELIGENCIA ADUANERA[1]:Consultorías por Producto[Bs.515,040]		0	1	Servicio de Consultoría Contratado	0	Se esta elaborando los Términos de Referencia para la contratación de la Consultoría para la Adquisición de Escáneres		Bs. 515,040.00	Bs. 5,651.86	1.1
19	GNFGC1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	97.62	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		92.31			Bs. 1,028,056.00	Bs. 966,565.00	94.02

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  
RESPONSABLE: RENE BARROZO  
COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
CÓDIGO ÁREA: GNFGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
20	GNFGC1.2.1	Atender eficientemente los requerimientos efectuados por unidades al interior y exterior de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	GNFGC1.2.1.1	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida física y con base al sistema informático respectivo.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	377 SECRETARIA II[1]-356 MENSAJERO[1]-378 SECRETARIA III[1]		100	100	% = (Correspondencia Despachada / Correspondencia Recibida) *100	100	En el DIA y en el DFO se generaron 2284 actividades registradas en el sistema informático.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	GNFGC1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	GNFGC1.2.2.1	Adscripción de empresas SEA's	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	397 JEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA ADUANERA[1]-399 INVESTIGADOR [1]		100	100	% = (N° de Empresas evaluadas/ N° de solicitudes de empresas)*100	100	Se evaluaron 3 empresas que fueron aceptadas como empresa SEA's en el último Trimestre, teniendo a la fecha 69 empresas SEA		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
24	GNFGC1.2.3	Atención e investigación a requerimientos de información	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
25	GNFGC1.2.3.1	Elaborar informes de investigación	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	398 INVESTIGADOR I[1]-399 INVESTIGADOR I[1]-401 TECNICO INVESTIGADOR II[1]-402 INVESTIGADOR II[1]-403 INVESTIGADOR II[1]-404		100	100	% = (N° de requerimientos atendidos/ N° de requerimientos Solicitados)*100	100	67 Informes para atención de requerimientos e instrucciones se emitieron durante la Gestión 2012 en el DIA		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	GNFGC1.2.4	Aplicar el Procedimiento para la Organización de los Archivos de Agencias Despachantes de Aduana	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 762,056.00	Bs. 722,591.00	94.82
27	GNFGC1.2.4.1	Gestionar la Impresión de Carpetas de Documentos aduaneros para las Agencias Despachantes de Aduana	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	408 JEFE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION ADUANERA[1]-409 FOTOGRAFICOS[Bs. 762,056]	491800	490000	490000	Nro de Carpetas de Documentos impresas	100	491.800 carpetas de documentos adquiridas		Bs. 762,056.00	Bs. 722,591.00	94.82
28	GNFGC1.2.4.2	Gestionar la adquisición de 500000 carpetas de documentos aduaneros gestión 2013	100	jue 13/12/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	408 JEFE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION ADUANERA[1]		1	1	Formulario de inicio de proceso de adquisición remitido a la GNAF	100	Se reinició proceso de contratación con CI AN-GNFGC-DDCFC-12		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
29	GNFGC1.2.5	Prestar servicios de archivo eficientemente	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
30	GNFGC1.2.5.1	Atender eficientemente solicitudes internas y externas de legalización y certificación de documentos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	409 TECNICO EN ARCHIVO ADUANERO[1]-410 TECNICO EN ARCHIVO[1]-414		100	100	% = (N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes recibidas)*100	100	Ingresaron 2654 trámites. Se emitieron 1392 com. externas, 1276 com. Internas. 19123 fotocopias legalizadas, 36		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
31	GNFGC1.2.6	Organizar los archivos de la Aduana Nacional	85.71	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		85.71			Bs. 266,000.00	Bs. 243,974.00	91.72
32	GNFGC1.2.6.1	Recepcionar, verificar, clasificar, ordenar los documentos transferidos al DDA durante la gestión 2010	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	411 TECNICO EN ARCHIVO[1]-414 AUXILIAR DE ARCHIVO[1]-408 JEFE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION ADUANERA[1]-411 TECNICO EN ARCHIVO[1]-414		100	100	% Cantidad de metros lineales organizados	100	Ingresaron al DDA 237 metros lineales de documentación, 294 resoluciones administrativas, y 247		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
33	GNFGC1.2.6.2	Seleccionar los documentos sin valor administrativo, jurídico, contable ni histórico (pólizas de importación 1985 - 1990)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	408 JEFE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION ADUANERA[1]-411 TECNICO EN ARCHIVO[1]-414	18056	15000	15000	Pólizas de importación procesadas y registradas	100	18056 registros de pólizas de importación, gestión 1985, Distrital Santa Cruz		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
34	GNFGC1.2.6.3	Digitalizar Declaraciones de Mercancías de Importación DMI's (gestiones 2002-2003)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	408 JEFE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION ADUANERA[1]-411	47813	30000	30000	Imágenes de DMI's digitalizadas	100	Documentos digitalizados con un total de 47813 imágenes digitalizadas		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
35	GNFGC1.2.6.4	Contar con un Sistema Informático para la Gestión Documental Digital (administrativa y operativa), en aplicación al DS 784	0	vie 01/06/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	408 JEFE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION ADUANERA[1]-411 TECNICO EN ARCHIVO[1]-414		0	1	Sistema de gestión documental digital implementada	0	Se reinició proceso de contratación con CI AN-GNFGC-DDCFC-858/ de 29/08/2012 de acuerdo a los términos propuestos por la GNS		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	GNFGC1.2.6.5	Gestionar la adquisición de estantes necesarios para el resguardo de la documentación	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	376 GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACION[1]-Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 160,000]		1	1	Proceso de Adquisición concluida	100	107 Estantes instalados.		Bs. 160,000.00	Bs. 158,350.00	98.97

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  
 RESPONSABLE: RENE BARROZO  
 COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GNFGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
37	GNFGC1.2.6.6	Gestionar la adquisición de cajas de cartón necesarios para la conservación de documentos	100	lun 02/07/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	411 TÉCNICO EN ARCHIVO[1];414 AUXILIAR DE ARCHIVO[1];408 JEFE	Productos de Artes Gráficas[Bs. 52,000]	1	1	Proceso de Adquisición concluida	100	400.000 carpetas de documentos adquiridos		Bs. 52,000.00	Bs. 31,624.00	60.82
38	GNFGC1.2.6.7	Realizar la gestión administrativa para la adquisición de un scanner semiindustrial para la digitalización de la documentación aduanera	100	vie 01/06/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	376 GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	Equipo de Computación[Bs. 54,000]	1	1	Proceso de Adquisición concluida	100	1 Scanner Semi industrial adquirido		Bs. 54,000.00	Bs. 54,000.00	100
39	GNFGC1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	82.33	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		84.72			Bs. 532,488.00	Bs. 406,741.29	76.39
40	GNFGC1.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos	76	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		75.88			Bs. 532,488.00	Bs. 406,741.29	76.39
41	GNFGC1.3.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos	87	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	377 SECRETARIA II[1];378 Destinos al SECRETARIA pago de III[1];Gastos Refrigierios al		74	85	% de Ejecución Presupuestaria	87.06	De acuerdo a la ejecución presupuestaria de la GNF, se ejecutó el 86.88% de las 4 partidas.		Bs. 285,922.00	Bs. 248,413.45	86.88
42	GNFGC1.3.1.2	Gestionar y administrar los servicios de transporte (pasajes y viáticos) y otros relacionados para el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia	65	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	377 SECRETARIA Pasajes al Exterior del País[Bs. 10,567.84];Pasajes al País[Bs.		55	85	% de Ejecución Presupuestaria	64.71	De acuerdo a la ejecución presupuestaria de la GNF, se ejecutó el 64.21% de las 4 partidas.		Bs. 246,566.00	Bs. 158,327.84	64.21
43	GNFGC1.3.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	71	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		70.63			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	GNFGC1.3.2.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	82	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	376 GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACIÓN[1];381 JEFE DEPARTAMENTO		13	16	Nro de Recomendaciones Aceptadas y cumplidas	81.25			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
45	GNFGC1.3.2.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	60	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	376 GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACIÓN[1];381 JEFE DEPARTAMENTO		3	5	Nro de recomendaciones cumplidas	60			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
46	GNFGC1.3.3	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	GNFGC1.3.3.1	Efectuar la Formulación del POA 2013	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	376 GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACIÓN[1];381 JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN A OPERADORES[1];397 JEFE		1	1	POA 2013 de la Gerencia presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
48	GNFGC1.3.3.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Fiscalización	376 GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACIÓN[1];381 JEFE DEPARTAMENTO		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
49	GNFGC1.3.3.3	Elaboración y emisión de la información relacionada con el Convenio MEFP - ANB en los formatos y plazos establecidos	100	mar 03/01/12	mar 16/10/12	Gerente Nacional de Fiscalización	376 GERENTE NACIONAL DE FISCALIZACIÓN[1];381 JEFE DEPARTAMENTO		100	100	% (Requerimientos Atendidos / Requerimientos Solicitados)*100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0