

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	GNFGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Gerente Nacional de Fiscalización	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.47			Bs. 1,031,435	Bs. 757,254	73.42	
2	GNFGC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de reposición del contrabando precautelando los intereses del Estado.	Gerente Nacional de Fiscalización	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.04			Bs. 3,400	Bs. 3,400	100	
3	GNFGC1.1.1	Efectuar Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores, de acuerdo al PAF 2014 en cumplimiento al procedimiento vigente.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.75			Bs. 0	Bs. 0	0	
4	GNFGC1.1.1.1	Emitir ordenes de Fiscalización Aduanera Posterior	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	67	Ordenes de 20 Fiscalización Aduaneras emitidas.	22	10	7	5	3	0	0	20	22	10	7	5	3	100		Se emitieron 67 Ordenes de Fiscalización.		Bs. 0	Bs. 0	0	
5	GNFGC1.1.1.2	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	67	Informes Técnicos de 7 Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.	12	7	4	9	9	9	10	7	12	7	4	9	29	101.49		Se concluyeron 68 Informes de Fiscalizaciones Posteriores.		Bs. 0	Bs. 0	0	
6	GNFGC1.1.2	Elaborar Análisis de Riesgo para Fiscalización (ARF)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.51			Bs. 0	Bs. 0	0	
7	GNFGC1.1.2.1	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARFs)	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	67	ARF	18	28	2	6	4	4	5	0	18	28	2	6	7	5	98.51			Bs. 0	Bs. 0	0	
8	GNFGC1.1.3	Evaluar la aplicación de Selectividad y proponer criterios de riesgo para su aplicación		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75			Bs. 0	Bs. 0	0	
9	GNFGC1.1.3.1	Aplicar y evaluar los criterios nacionales, regionales y listas de riesgo locales para la retroalimentación de las GR's	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	12	Informes mensuales	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	0	75			Bs. 0	Bs. 0	0	
10	GNFGC1.1.4	Mejorar el control a operadores mediante la aplicación del Control Diferido		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75			Bs. 0	Bs. 0	0	
11	GNFGC1.1.4.1	Desarrollar las labores de control y seguimiento a la aplicación del Control Diferido correspondiente a las Unidades de Fiscalización Regionales	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	12	Informes mensuales	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	0	75			Bs. 0	Bs. 0	0	
12	GNFGC1.1.5	Implementar mecanismos de control de mercancía no intrusivo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bs. 3,400	Bs. 3,400	100	
13	GNFGC1.1.5.1	Elaboración de un proyecto integral del sistema de gestión de riesgo y control para la implementación de equipos de control no intrusivos para aeropuertos y administraciones de frontera	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Proyecto integral elaborado y aprobado por Gerencia General	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			43700 Otra Maquinaria y Equipos(Bs. 3,400)	Bs. 3,400	Bs. 3,400	100
14	GNFGC1.1.5.2	Elaboración del proyecto integral para la implementación de Sistemas Móviles de Inspección por Rayos X en la ANB (Scan Van)	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Proyecto elaborado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			Bs. 0	Bs. 0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
15	GNFGC1.1.6	Gestionar el intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Bs. 0		Bs. 0	0	
16	GNFGC1.1.6.1	Gestionar el intercambio de información con el Brasil	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Proyecto de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		Con Comunicación Interna AN-UA-SPC-CI-319/2 de 21/10/2014,		Bs. 0		Bs. 0	0
17	GNFGC1.1.7	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50			Bs. 0		Bs. 0	0	
18	GNFGC1.1.7.1	Efectuar la definición conceptual para el Proyecto del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera sobre selectividad y la base de datos de fraude	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	2	Definiciones conceptuales elaboradas	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		Se emitió el Informe AN-GNFGC-DIAFC. de 07/11/2014 (Informe de Selectividad por Octubre/2014), remitiendo el primer		Bs. 0		Bs. 0	0
19	GNFGC1.1.7.2	Gestionar la modificación y actualización de los sistemas KONTRON y SIFAP para sistematizar los procesos de fiscalización posterior	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	1	Proyecto de modificación y actualización de los Sistemas KONTRON y SIFAP de acuerdo a procedimientos vigentes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Con Acta de Reunión GNF FAR N° 002/14, con la GNS se estableció el relevamiento y requerimiento a partir del cual la GNS emitió el Doc. GNS DOC 0067.		Bs. 0		Bs. 0	0	
20	GNFGC1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Gerente Nacional de Fiscalización	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.76			Bs. 806,290		Bs. 606,076	75.17	
21	GNFGC1.2.1	Atender eficientemente los requerimientos efectuados por instancias internas y externas de la ANB		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0	0	
22	GNFGC1.2.1.1	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida física y con base al sistema informático respectivo.	Gerente Nacional de Fiscalización	100	% = 25 (Correspondencia Despachada / Correspondencia Recibida) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100			Bs. 0		Bs. 0	0	
23	GNFGC1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.99			Bs. 0		Bs. 0	0	
24	GNFGC1.2.2.1	Adscribir empresas SEA 's hasta la implementación del Programa Operador Economico Autorizado	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	100	% = (N° de Empresas evaluadas/ N° de solicitudes de empresas) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	25	25	8.33	8.33	8.33	0	74.99			Bs. 0		Bs. 0	0	
25	GNFGC1.2.3	Preservar, conservar y organizar los documentos transferidos por las áreas y unidades de la ANB y prestar servicios a usuarios internos y externos		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.3			Bs. 806,290		Bs. 606,076	75.17	
26	GNFGC1.2.3.1	Gestionar la impresión de Carpetas de Documentos aduaneros para las Agencias Despachantes de Aduana	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	350000	Nro de Carpetas de Documentos impresas	0	0	40000	0	100000	100000	0	110000	0	0	40000	0	100000	110000	71.43	La tercera entrega de 100.000 carpetas de documentos en fecha 04/11/2014 y la cuarta y última entrega de 110000 en fecha 18/12/2014	32200 Productos de Artes Gráficas(Bs. 600,000)	Bs. 600,000		Bs. 437,499	72.92	
27	GNFGC1.2.3.2	Atender solicitudes internas y externas de legalización y certificación de documentos	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	% = (N° de requerimientos atendidos/ N° de requerimientos Solicitados) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	471 comunicaciones internas y 368 comunicaciones externas		Bs. 0		Bs. 0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
28	GNFGC1.2.3.3	Verificar, clasificar y ordenar los documentos transferidos al DDA durante la gestión 2013	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	% =Cantidad de metros lineales organizados/cantidad de metros lineales recibidos	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Transferencia documental Gerencia Regional La Paz y Unidades del Edificio Central ANB		Bs. 0		Bs. 0	0	
29	GNFGC1.2.3.4	Selección de documentos sin valor administrativo, jurídico, contable ni histórico (pólizas de importación 1985 - 1990)	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	20000	Pólizas de importación procesadas y registradas	4858	6623	2800	0	1450	1450	1450	1369	4858	6623	2800	0	1000	3600	94.41	DMLs registradas 3600		Bs. 0		Bs. 0	0	
30	GNFGC1.2.3.5	Digitalizar Declaraciones de Mercancías de Importación DMI's (gestión 2001)	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	35471	Imágenes de DMI's digitalizadas	9670	10130	10330	0	0	0	0	5141	9670	15271	10330	0	0	16156	145.55	DMLs digitalizadas 16156		Bs. 0		Bs. 0	0	
31	GNFGC1.2.3.6	Informes de viaje e incorporación de las Gerencias Santa Cruz y Potosí y Agencias Exterior al Sistema de Gestión Documental Digital	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	6	Informes de Seguimiento y verificación	1	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	1	2	83.33	Los viajes se efectuaron a Matarani y Santa Cruz		22110 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 8,050];22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 10,240]	Bs. 18,290	Bs. 15,289	83.59	
32	GNFGC1.2.3.7	Gestionar la adquisición de estantes para el resguardo de la documentación para el depósito de la Caja de El Alto	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	Estantes instalados en el depósito de la Caja de El Alto	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Se instalaron 100 estantes en el Archivo de la Caja El Alto		43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 150,000]	Bs. 150,000	Bs. 135,300	90.2	
33	GNFGC1.2.3.8	Adquirir cajas de carton para la conservación de documentos	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	1250	Cajas adquiridas	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	100	Se compró 1250 cajas con el precio de 17.987.50		32200 Productos de Artes Gráficas[Bs. 18,000];	Bs. 18,000	Bs. 17,988	99.93	
34	GNFGC1.2.3.9	Eliminar documentos de descarte	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	% =Cantidad de metros lineales de documentación descartada/cantidad de metros lineales de documentos valorados	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	No se efectuó la eliminación de documentos debido al traslado del DDA a las nuevas instalaciones de Miraflores		26200 Gastos Judiciales[Bs. 2,000];26990 Otros[Bs. 18,000]	Bs. 20,000		Bs. 0	0
35	GNFGC1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Gerente Nacional de Fiscalización	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.6				Bs. 221,745	Bs. 147,778	66.64	
36	GNFGC1.3.1	Realizar la gestión administrativa y logística para el logro de objetivos y efectuar el control y seguimiento del Programa Operativo Anual y de los Convenios con el MEFP		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.6					Bs. 221,745	Bs. 147,778	66.64
37	GNFGC1.3.1.1	Gestionar las actividades administrativas y logísticas para el cumplimiento de los objetivos	Gerente Nacional de Fiscalización	100	% de Ejecución presupuestaria	2	24	2	2	5	17	17	31	2	24	2	2	4	22	56	Porcentaje total de ejecución del 56%. No se ejecutó el presupuesto asignado, toda vez que se centralizaron los controles a través de medios informáticos.		22600 Transporte de Personal[Bs. 6,000];25400 Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 10,050];22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 1,800]	Bs. 17,850	Bs. 10,082	56.48	
38	GNFGC1.3.1.2	Gestionar y administrar los gastos por viajes para el cumplimiento de objetivos	Gerente Nacional de Fiscalización	100	% de Ejecución presupuestaria	17	32	10	1	7	10	10	13	17	32	10	1	7	0	67	Existe diferencia entre el porcentaje acumulado del 92%, respecto al valor total real ejecutado 69%, toda vez que las		22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 72,620];22110 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 131,275]	Bs. 203,895	Bs. 137,696	67.53	
39	GNFGC1.3.1.3	Efectuar la Formulación del Presupuesto y POA para la gestión 2015	Gerente Nacional de Fiscalización	1	Programa Operativo Anual y Presupuesto aprobados	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100	Actividad concluida.			Bs. 0		Bs. 0	0
40	GNFGC1.3.1.4	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al POA, en los plazos establecidos	Gerente Nacional de Fiscalización	6	Informes de seguimiento al POA remitidos a la UPEI	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100	Actividad concluida.			Bs. 0		Bs. 0	0
41	GNFGC1.3.1.5	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento al Convenio MEFP en los formatos y plazos establecidos	Gerente Nacional de Fiscalización	4	Informes Trimestrales de seguimiento al Convenio	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100	Actividad concluida.			Bs. 0		Bs. 0	0