



Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E-ENE	E-FEB	E-MAR	E-ABR	E-MAY	E-JUN	E-JUL	E-AGO	E-SEP	E-OCT	E-NOV	E-DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	
13	GRTRG1.1.1.1.8	Optimizar el tiempo procesamiento de transitos de la Gerencia Regional	Gerente Regional Tarija	100	% de Horas Promedio de cumplimiento de la meta asignada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104.00	109.00	99.00	107.00	83.00	112.00	100.00	114.00	109.00	97.00	116.00	111.00	100	Promedio acumulado igual 105		Reporte Pentaho	0.00	0.00	
14	GRTRG1.1.1.1.9	Optimizar el tiempo de exportación de la Gerencia Regional	Gerente Regional Tarija	100	% de Horas Promedio de cumplimiento de la meta asignada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	72.00	145.00	116.00	144.00	116.00	200.00	144.00	183.00	32.00	214.00	162.00	145.00	100	Promedio acumulado igual 139,44	Se asigno la meta de 66 Horas en etapa la etapa asignación de canal a confirmación Exportación.	Reporte Pentaho	0.00	0.00	
15	GRTRG1.1.1.1.10	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes de la Adm Aduana Yacuiba	Adm Aduana Yacuiba	478.31	Miliones de Bs recaudado	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	105.76	78.49	62.93	24.07	30.79	65.01	26.04	39.26	64.12	32.12	58.16	55.68	100	La recaudacion acumulada de la gestion 2017 asciende a 642,43 millones Bs. El 134,31% de la meta asignada.		Reporte UPEGC	0.00	0.00	
16	GRTRG1.1.1.1.12	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes de la Adm Aduana Bermejo	Adm Aduana Bermejo	42.72	Miliones de Bs recaudado	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.97	3.28	2.85	2.82	2.68	3.36	3.16	3.69	3.72	2.72	5.80	3.45	97.16	La recaudacion acumulada de la gestion 2017 asciende a 41,51 millones de Bs. El 97,16% de la meta asignada.		Reporte UPEGC	0.00	0.00	
17	GRTRG1.1.1.1.11	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes de la Adm Aduana Interior Tarija	Adm Aduana Interior Tarija	102.94	Miliones de Bs recaudado	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	5.63	9.69	4.85	11.46	8.00	6.54	6.38	8.95	13.65	7.82	9.42	7.03	96.58	La recaudacion acumulada de la gestion 2017 asciende a 99,42 millones de Bs. El 96,58% de la meta asignada.		Reporte UPEGC	0.00	0.00	
18	GRTRG1.1.1.1.13	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes de la Adm Aduana Cañada Oruro ( Villamontes)	Adm Aduana Cañada Oruro	5.55	Miliones de Bs recaudado	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.07	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.05	0.16	7.38	La recaudacion acumulada de la gestion 2017 asciende a 0,41 millones de Bs. El 7,38% de la meta asignada.	No se cumplió la meta establecida considerando que las proyecciones trabajadas para la elaboración del POA fueron basadas en recaudación de gestiones pasadas donde se percibían los tributos por concepto de las importaciones de YPFB	Reporte UPEGC	0.00	0.00
19	GRTRG1.1.1.1.16	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes de la Adm ZFC Yacuiba	Adm ZFC Yacuiba	0.12	Miliones de Bs recaudado	0.05	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.00	0.07	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	100	La recaudacion acumulada de la gestion 2017 asciende a 0,16 millones de Bs	La recaudacion de los meses de Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre se encuentra redondeada a fin de reflejar la recaudacion total obtenida.	Reporte PENTAHO redondeado.	0.00	0.00	
20	GRTRG1.1.1.1.14	Realizar el registro y habilitación de OCE's en el SUMA conforme a normativa vigente	Tecnico en Servicio a Operadores GRT	165	OCE's registrados y habilitados en el SUMA	51	0	0	12	12	12	13	13	13	13	13	13	10.00	15.00	14.00	16.00	15.00	24.00	20.00	11.00	13.00	17.00	12.00	15.00	100	Durante la Gestión Fiscal 2017 se procedio a la habilitación de 182 Operadores de Comercio Exterior.	Debido a que importadores no tiene conocimiento de manejo de internet se procedio a colaborar con el registro de los mismos en el sistema SUMA de la Aduana Nacional.	Reportes emitidos por el sistema SUMA de la Aduana Nacional. Archivo de la Unidad de Servicios a Operadores - GRT.	0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												E-ENE	E-FEB	E-MAR	E-ABR	E-MAY	E-JUN	E-JUL	E-AGO	E-SEP	E-OCT	E-NOV	E-DIC	%Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
21	GRTR1.1.1.1.15	Realizar la verificación del Patrón de Operadores de Comercio Exterior mediante trabajos de campo	Tecnico en Servicio a Operadores - GRT	371	Cantidad de Verificaciones realizadas	0	0	0	0	0	0	0	75	75	124	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	124.00	14.00	0.00	100	En cumplimiento al Plan Operativo de Fiabilidad de Operadores de Comercio Exterior - Gestión Fiscal 2017 se efectuaron 371 verificaciones físicas de domicilio fiscales de OCEs.		Archivo de la Unidad de Servicios a Operadores - GRT	16,364.00	16,364.00	
22	GRTR1.1.1.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada																										99.75				336,000.00	325,004.00			
23	GRTR1.1.1.2.1	Transferir documentación Aduanera al Departamento de Documentación Aduanera y/o al Archivo de la Gerencia	Responsable de archivo regional	100	% (Cantidad de metros lineales transferidos / Cantidad de metros planificados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100	Se efectuó la transferencia de 10 ml.		Comunicaciones Internas AN-GRTR-GR N°348 y 381/2017	336,000.00	325,004.00	
24	GRTR1.1.1.2.2	Realizar la transferencia de la documentación de los Archivos de la Administración Aduanera de Frontera Bermejo a los Archivos de la Gerencia Regional Tarija	Adm Aduana Bermejo	100	% (Cantidad de metros lineales transferidos / Cantidad de metros planificados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	Se efectuó la transferencia de 14 ml.		Comunicación Interna AN-GRTR-BERTF N° 492/2017	0.00	0.00	
25	GRTR1.1.1.2.3	Realizar la transferencia de la documentación de los Archivos de la Administración Aduanera de Frontera Cañada Oruro a los Archivos de la Gerencia Regional Tarija	Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)	100	% (Cantidad de metros lineales transferidos / Cantidad de metros planificados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100	Se efectuó la transferencia de 10 ml.		Comunicación Interna	0.00	0.00	
26	GRTR1.1.1.2.4	Realizar la transferencia de la documentación de los Archivos de la Administración Aduanera Interior Tarija a los Archivos de la Gerencia Regional Tarija	Adm Aduana Interior Tarija	100	% (Cantidad de metros lineales transferidos / Cantidad de metros planificados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	21.90	23.30	0.00	99	Se efectuó la transferencia de 24.33 ml en total		Comunicaciones Internas AN-GRTR-TARTI N°201, 600, 801 y 855/2017	0.00	0.00
27	GRTR1.1.2	Proponer y promover modificaciones en el marco normativo requeridos para la modernización aduanera																											100				0.00	0.00		
28	GRTR1.1.2.1	Revisar y proponer modificaciones en la normativa legal para la modernización del servicio aduanero																											100				0.00	0.00		
29	GRTR1.1.2.1.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros.	Tecnico tecnica Aduanera	1	Propuestas remitidas a la GNN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100	Propuesta de control de vehículos particulares y oficiales con residencia en la localidad Argentina de Los Toldos		Comunicaciones Internas AN-GRTR-GR N° 279/2017	0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												E-ENE	E-FEB	E-MAR	E-ABR	E-MAY	E-JUN	E-JUL	E-AGO	E-SEP	E-OCT	E-NOV	E-DIC	%Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
30	GRTR1.1.3	Contribuir a la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos dirigidos para mejorar el servicio al usuario y voluntario cumplimiento																							94.05				0.00	0.00					
31	GRTR1.1.3.1	Implementar la gestión integrada de fronteras y aeropuertos																							94.05				0.00	0.00					
32	GRTR1.1.3.1.2	Realizar operaciones de Control de Tránsitos Aduaneros en el control integrado binacional San José de Pocitos - Salvador Mazza	Adm Aduana Yacuiba	11979	N° de Tránsitos Aduaneros procesados en web tránsitos.	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	100	Se procesaron en la Gestion 12141 transitos		Web tránsitos	0.00	0.00					
33	GRTR1.1.3.1.3	Realizar operaciones de Control de Tránsitos Aduaneros en el control integrado binacional Bermejo - Aguas Blancas	Adm Aduana Bermejo	1080	N° de Tránsitos Aduaneros Procesados en Web Tránsitos.	110	110	110	110	110	110	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	Se procesaron 1175 transitos		Web tránsitos	0.00	0.00					
34	GRTR1.1.3.1.4	Realizar operaciones de Control de Tránsitos Aduaneros en el control integrado binacional Calada Oruro - Infante Rivarola	Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)	1692	N° de Tránsitos Aduaneros procesados en web tránsitos.	192	192	192	192	192	192	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76.18	Se procesaron 1289 transitos		Web tránsitos	0.00	0.00					
35	GRTR1.1.3.1.5	Elaborar la propuesta de Gestión Integrada Fronteras y Aeropuertos	Gerente Regional Tarija	1	Propuesta remitida según directrices emitidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Informe AN-GRT-GR N° 033/2017.	0.00	0.00					
36	GRTR1.1.4	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios																							37.5			7,507,637.00	2,581,316.08						
37	GRTR1.1.4.1	Ejecutar el plan de Inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados																							37.5			7,507,637.00	2,581,316.08						



Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E-ENE	E-FEB	E-MAR	E-ABR	E-MAY	E-JUN	E-JUL	E-AGO	E-SEP	E-OCT	E-NOV	E-DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
48	GRTGR1.2.2.1	Fortalecer los mecanismos de Control Posterior ( control diferido, fiscalizaciones y otros)																											100				0.00	0.00	
49	GRTGR1.2.2.1.1	Ejecutar de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Jefe Unidad de Fiscalización	10	N° Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	6.00	100	Se concluyeron 10 FAP's	Reporte UFITR	0.00	0.00	
50	GRTGR1.2.2.1.2	Ejecutar de Controles Diferidos	Jefe Unidad de Fiscalización	301	CD's Ejecutados	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	2.00	6.00	14.00	13.00	16.00	15.00	14.00	35.00	38.00	44.00	37.00	77.00	100	Se concluyeron 311 CD's	Reporte SICODEIF	0.00	0.00	
51	GRTGR1.2.2.2	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras.																											100				2,400,000.00	0.00	
52	GRTGR1.2.2.2.1	Realizar las acciones requeridas en la implementación de equipos de control no intrusivo	Jefe Unidad de Fiscalización	2	Equipo no intrusivo instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	2 Escaners móviles con recepción definitiva	No se pudo ejecutar el monto designado por problemas ajenos a la GRT, falta de asignación de la cuota de caja por parte del MEFP.	Comunicación Interna NN-GRT-UADTR N° 0908/2017	2,400,000.00	0.00
53	GRTGR1.2.2.3	Desarrollar e implementar el nuevo sistema de Selectividad																											98.75				0.00	0.00	
54	GRTGR1.2.2.3.1	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana Interior Tarija	Adm Aduana Interior Tarija	40	% Efectividad selectividad = (DUIs observadas/DUIs Aforadas)*100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50.00	52.00	50.00	45.00	15.00	27.00	42.00	71.00	88.00	34.00	37.00	21.00	100	Asertividad promedio igual a 41%		Reporte de Asertividad por Administración	0.00	0.00
55	GRTGR1.2.2.3.3	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana Frontera Yacuiba	Adm Aduana Yacuiba	40	% Efectividad selectividad = (DUIs observadas/DUIs Aforadas)*100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40.00	40.00	0.00	60.00	25.00	0.00	0.00	33.00	55.00	28.00	41.00	50.00	97.5	Asertividad promedio igual a 39%		Reporte de Asertividad por Administración	0.00	0.00
56	GRTGR1.2.2.3.2	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana Bermejo	Adm Aduana Bermejo	40	% Efectividad selectividad = (DUIs observadas/DUIs Aforadas)*100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33.00	57.00	50.00	100.00	67.00	0.00	100.00	100.00	0.00	13.00	31.00	73.00	97.5	Asertividad promedio igual a 39%		Reporte de Asertividad por Administración	0.00	0.00
57	GRTGR1.2.2.3.4	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana Villamontes	Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)	40	% Efectividad selectividad = (DUIs observadas/DUIs Aforadas)*100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	Asertividad promedio igual a 50%		Reporte de Asertividad por Administración	0.00	0.00
58	GRTGR1.2.3	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas																											100				2,300,000.00	2,300,000.00	
59	GRTGR1.2.3.1	Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y secundarias																											100				2,300,000.00	2,300,000.00	



Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E-ENE	E-FEB	E-MAR	E-ABR	E-MAY	E-JUN	E-JUL	E-AGO	E-SEP	E-OCT	E-NOV	E-DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado		
70	GRTGR12.4.2.3	Realizar la destrucción de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado en la Administración de Aduana Frontera Bermejo	Adm Aduana Bermejo	7	Actos de Destrucción efectuado	1	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	Se han desarrollado un total de 7 Actos de Destrucción		Actas Notariales.	0.00	0.00		
71	GRTGR12.4.2.4	Realizar Subasta de Mercancías realizado por Administración de Aduana Interior Tarija	Adm Aduana Interior Tarija	2	Subastas ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Se participó en las dos subasta programadas para la gestión		Resoluciones de Adjudicación, SUB-01-02-2017 de fecha 22 de Mayo de 2017.	0.00	0.00			
72	GRTGR12.4.2.5	Realizar Subasta de Mercancías realizado por Administración de Aduana Frontera Yacuiba	Adm Aduana Yacuiba	2	Subastas ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Se participó en las dos subasta programadas para la gestión		Resoluciones de Adjudicación, SUB-01-02-2017 de fecha 22 de Mayo de 2017.	0.00	0.00				
73	GRTGR12.4.2.6	Realizar Subasta de Mercancías realizado por Administración de Aduana Frontera Bermejo	Adm Aduana Bermejo	2	Subastas ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Se participó en las 2 subasta programadas para la Gestión		Resolución N° SUB-01-02-2017 de fecha 22 de Mayo de 2017	0.00	0.00				
74	GRTGR12.5	Mejorar la eficacia de la gestión procesal de procesos legales																																	67.15	0.00	0.00
75	GRTGR12.5.1	Establecer estrategias operativas de gestión de procesos legales																																	67.15	0.00	0.00
76	GRTGR12.5.1.1	Patrocinar procesos civiles ejecutivos	Jefe Unidad Legal	1	Sentencia emitida por el organo judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		Pese a imprimirse la celeridad necesaria, no se ha logrado por rearga laboral del organo judicial		0.00	0.00		
77	GRTGR12.5.1.2	Patrocinar procesos civiles ordinarios	Jefe Unidad Legal	1	Sentencia emitida por el organo judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		La Unida no patrocina ningun proceso de esta naturaleza		0.00	0.00			
78	GRTGR12.5.1.3	Patrocinar procesos coactivos fiscales	Jefe Unidad Legal	4	Sentencia emitida por el organo judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25		Pese a imprimirse la celeridad necesaria, no se ha logrado por rearga laboral del organo judicial		0.00	0.00		
79	GRTGR12.5.1.4	Patrocinar procesos contenciosos administrativos	Jefe Unidad Legal	4	Autos para Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	El 4T se tiene el Auto para Sentencia del Exp. N° 353/2015		Archivo de Unidad Legal	0.00	0.00			
80	GRTGR12.5.1.5	Procesar procesos contenciosos Tributarios	Jefe Unidad Legal	4	Sentencia emitidas por el organo judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75		Pese a imprimirse la celeridad necesaria, no se ha logrado por rearga laboral del organo judicial		Archivo de Unidad Legal	0.00	0.00		
81	GRTGR12.5.1.6	Procesar procesos penales Aduaneros	Jefe Unidad Legal	28	Imputaciones, acusaciones fiscales y sentencias emitidas por el Ministerio	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	12	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	4.00	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	71.45	El 4T Imputacion en contra de Rolli Roger Polanco de fecha 01/12/2017 y 2	No se cumplió por haberse rechazado varias causas y por	Archivo de Unidad Legal	0.00	0.00		
82	GRTGR12.5.1.7	Procesar procesos penales ordinarios	Jefe Unidad Legal	10	Imputaciones, acusaciones fiscales y sentencias emitidas por el Ministerio	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100	Imputacion contra Segundo Gutierrez Mamani de fecha 27/11/2017 y		Archivo de Unidad Legal	0.00	0.00			
83	GRTGR12.5.1.8	Patrocinar procesos por contrabando contravencional	Jefe Unidad Legal	1	Resoluciones emitidas y notificadas en plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	El 4T Resolución Sancionatoria N° GRTGR-RC-0005/20		Archivo de Unidad Legal	0.00	0.00			



Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												E-ENE	E-FEB	E-MAR	E-ABR	E-MAY	E-JUN	E-JUL	E-AGO	E-SEP	E-OCT	E-NOV	E-DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
84	GRTGR12.5.1.9	Patrocinar procesos por contravenciones en General / AISC emergentes de la UF o la GNF	Jefe Unidad Legal	100	% (N° Sancionatorias emitidas y notificadas en plazo/ N° Autos Iniciales o Vistas de Cargo)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Resolución Sancionatoria N° 004/2017 de fecha 26/12/2017, Resolución Sancionatoria N° 005/2017 de fecha 26/12/2017 y Resolución Sancionatoria N° 006/2017 de fecha 26/12/2017			0.00	0.00			
85	GRTGR12.5.1.10	Patrocinar procesos por omisiones de pago emergentes de Fiscalización de la UF o la GNF	Jefe Unidad Legal	100	% (N° Sancionatorias determinativas emitidas y notificadas en plazo/ N° Autos Iniciales o Vistas de Cargo)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RD 15/2017 de 16/10/2017, RD 16/2017 de 17/10/2017, RD 17/2017 de 17/10/2017, RD 18/2017 de 25/10/2017, RD 19/2017 de 27/11/2017, RD 20/2017 de 27/11/2017, RD 21/2017 de 29/11/2017, RD 22/2017 de 05/12/2017, RD 23/2017 de 05/12/2017, RD 24/2017 de 27/12/17	Las RDs N° 019, 020, 023 y 024 fueron remitidas a la ciudad de Santa Cruz para su notificación.		0.00	0.00			
86	GRTGR1.3	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																								100				0.00	0.00				
87	GRTGR1.3.1	Fortalecer la promoción del proceso de modernización y la imagen institucional																								100				0.00	0.00				
88	GRTGR1.3.1.1	Promocionar y socializar los servicios de la AN y de los operadores de comercio exterior																								100				0.00	0.00				
89	GRTGR1.3.1.1.1	Participar en Ferias de carácter Nacional e Internacional en Bolivia	Jefe Unidad Administrativa	2	Eventos con 0 participación de la institución efectuados	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
90	GRTGR1.3.1.1.2	Realizar talleres y eventos de difusión a la población en general sobre las actividades realizadas por la Aduana Nacional en coordinación con la Unidad de Comunicación Social	Tecnico en Servicio a Operadores GRT	4	Eventos realizados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
91	GRTGR1.3.1.1.3	Establecer canales de dialogo con OCE's y otros	Tecnico en Servicio a Operadores GRT	1	Reunion efectuada	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
92	GRTGR1.4	Desarrollar las capacidades Internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera																								76				19,651,573.00	12,633,877.64				





% Eje

56.09

37.18

96.88

100

0

0

0

0

0

0

0

0

% Eje

0

0

0

0

0

0

0

0

% Eje

100

96.73

96.73

0

0

0

0

0

0

% Eje

0

0

0

0

0

0

34.38

34.38

% Eje

0

74.27

66.06

18.6

53.65

0

0

0

0

0





% Eje

0

100

99.89

0

0

99.89

99.89

0

0

0



% Eje

0

0

0

0

0

0

0

0

64.29



% Eje

80.01

66.47

0

0

0

0

0